

康寧學校財團法人康寧大學
教育部獎勵、補助經費審議專責小組

113 年度第 3 次會議紀錄

時間：中華民國 113 年 5 月 15 日（星期三）上午 11 時 00 分

地點：(臺北校區)A301 國際研討室

主席：陳校長 清溪因公不克出席，由李副校長 惠玲代理

記錄：傅鈺婷

出席人員：如簽到表

宣讀本次會議應出席 17 人，目前出席 12 人，達法定 2/3 出席人數，符合會議規則。

壹、主席致詞：略

貳、確認前次會議紀錄

113 年 4 月 24 日教育部獎勵、補助經費審議專責小組 113 年度第 2 次會議決議案執行情形：

113 年 4 月 24 日會議提案	決議內容及執行情形
提案一：113 年度教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫第一期款，資本門經費變更規格事宜案，提請討論。	一、照案通過。 二、核定後之支用項目已匯入會計系統，由各請購單位動支執行，並定期管考執行進度。
提案二：「113 年度教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫經費」教學面向、研究面向、學生輔導面向及國際化面向經常門經費運用事宜案，提請討論。	一、照案通過。 二、核定後之支用項目已匯入會計系統，由各請購單位動支執行，並定期管考執行進度。

參、報告事項

一、112 年度獎補助款：

- (一) 依內部稽核作業規定，訂於 113 年 4 月 16 日至 113 年 5 月 3 日辦理 112 年度獎勵補助款經費內部稽核作業。
- (二) 依高等教育評鑑中心 113 年 4 月 30 日臺教高(三)字第 1132201268 號函，辦理「112 年度獎勵私立大學校院校務發展計畫經費書面審查暨實地訪視」學校自評資料，須於 113 年 7 月 1 日前函文報高教評鑑中心審查。

二、113 年度獎補助款：

- (一) 依據教育部 113 年 1 月 31 日臺教高(三)字第 1132200225 號函核定本校 113 年度第一期經費為 708 萬 9,773 元(資本門)，研發處已於 113 年 2 月 16 日函送教育部請領第一期款，請款領據教育部已收訖，經費業已撥付。

(二) 113 年度第一期經費(資本門)各支用項目已完成動支，由總務處進行招標採購作業，惟資圖中心之中文專業圖書、西文專業圖書及聯盟電子書申請展延，另 2 案須變更規格於本次會議案由一中討論，管考情形如【附件一】。

肆、討論事項

案由一、113 年度教育部獎勵私立大專校院校務發展計畫第一期款，資本門經費變更規格事宜案，提請討論。

說明：

一、視光科支用項目原序號資-教-11「配鏡實驗工作桌」，原經113年3月6日專責會議審議通過，請購單位因應實驗室工程重新調整配鏡實驗桌規格及數量，故申請變更規格內容，如【附件二】。

二、學務處支用項目原序號資-輔-7「爵士鼓」，原經113年3月6日專責會議審議通過，請購單位因配合本校財務管理辦法進行變更規格，如【附件二】。

三、113年度變更規格之資本門經費管考執行：

(一)113年5月22日前：資本門完成動支(需含已決行)，並提供黏存單給研發處承辦人備查。

(二)113年6月5日前：資本門進行採購程序。

(三)113年6月21日前：資本門完成核銷程序(需含已付款)。

(四)如因任何不可抗力因素應簽請校長同意展延外，將列入行政考核酌量懲處，並視情節輕重，扣除該支用單位下一年度經費核配額度。

(五)未能依規劃如期完成者，所有經費收回由學校統籌運用。

決議：照案通過。

伍、臨時動議：無

陸、主席指示：無

柒、散會(11 時 20 分)

113年度獎補款資本門(第一次)管考作業

【附件一】

序號	執行單位	113年度獎勵補助款支用項目申請表(資本門)						經費執行管考			備註
		自選辦學特色面向	計畫內容	單位	數量	單價	小計	動支	招標/採購	核銷	
資-教-1	資圖中心	教學	單槍投影機	部	5	27,010	135,050	1. 承辦單位於4月24日提出變更規格 2. 已動支, 5/2研發簽核	6月5日進行比議價	6月21日完成核銷程序	
資-教-2	資圖中心	教學	RPAGE學術Web應用整合系統-終端使用者序號永久使用授權	個	3	31,750	95,250	已動支 3/18研發簽核	經議比價, 擬由黑快馬股份有限公司以新台幣95,250元(含稅)承攬		
資-教-3	資圖中心	教學	校園資訊教學電子看板	部	5	29,900	149,500	已動支 4/8研發簽核	經議比價, 擬由發霸科技股份有限公司以新台幣149,500元(含稅)承攬		
資-教-4	嬰幼兒保育學系	教學	企業精簡型ALL in One電腦	臺	3	27,050	81,150	已動支 3/21研發簽核	奉核後, 擬由請購單位檢附相關紙本資料逕送本處, 俾利由本處逕至「政府電子採購網」共同供應契約辦理電子下訂。		
資-教-5	嬰幼兒保育學系	教學	固態光源投影機	臺	1	32,494	32,494	已動支 3/13研發簽核	奉核後, 擬由請購單位檢附相關紙本資料逕送本處, 俾利由本處逕至「政府電子採購網」共同供應契約辦理電子下訂。		
資-教-6	護理科	教學	病床技術操作隱私隔簾(防火)	床	10	15,000	150,000	已動支 3/22研發簽核	經詢三家廠商比議價(如附件), 擬由榮恩國際有限公司以新台幣147,000元(含稅)承攬		
資-教-7	護理科	教學	技術教學影音設備(桌上連同螢幕)	套	1	250,000	250,000	已動支 3/14研發簽核	1. 5/8~5/14公告 2. 5/17日第一次開標		
資-教-8	護理科	教學	聽診教學模擬人	套	1	520,000	520,000	已動支 3/14研發簽核	1. 5/8~5/14公告 2. 5/17日第一次開標		

序號	執行單位	113年度獎勵補助款支用項目申請表(資本門)						經費執行管考			備註
		自選辦學特色面向	計畫內容	單位	數量	單價	小計	動支	招標/採購	核銷	
資-教-9	護理科	教學	半身Port-A靜脈照護練習模擬人	套	1	90,000	90,000	已動支 3/21研發簽核	經議比價，擬由永達儀器有限公司以新台幣87,600元(含稅)承攬		
資-教-10	護理科	教學	護理技術訓練模擬人	套	2	300,000	600,000	已動支 3/14研發簽核	1. 5/8~5/14公告 2. 5/17日第一次開標		
資-教-11	視光科	教學	配鏡實驗工作桌	張	16	11,850	189,600	1.承辦單位提出變更規格 2提送至5月15日專責會議審議	113/5/2廢標		
資-教-12	視光科	教學	智能觸控電子白板	臺	1	92,000	92,000	已動支 3/25研發簽核	經詢商比價，請購單位向承鴻公司(92,000元)下訂 3. 配合教室工程交貨		
資-教-13	資訊管理科	教學	個人電腦	臺	58	23,962	1,389,796	已動支 3/19研發簽核	1. 共契 2. 4/30下訂(仕揚科技)	60日曆天(6/28)	
資-教-14	數位影視動畫科	教學	A3雙面自動進紙暨平台式掃描器	臺	1	63,000	63,000	已動支 3/18研發簽核	經詢商比價，請購單位向荃弘60,500下訂		
資-教-15	通識中心	教學	可攜式智慧投影機	臺	3	19,900	59,700	已動支 3/12研發簽核	經議比價，擬由開駿實業有限公司以新台幣56,700元(含稅)承攬		

序號	執行單位	113年度獎勵補助款支用項目申請表(資本門)						經費執行管考			備註
		自選辦學特色面向	計畫內容	單位	數量	單價	小計	動支	招標/採購	核銷	
資-研-1	資圖中心	研究	中文專業圖書	批	1	120,000	120,000				承辦單位於113年4月26日簽請展延動支(5月7日執行) 擬展延至6月4日執行動支、6月25日完成招標程序及7月31日完成核銷程序
資-研-2			西文專業圖書	批	1	105,000	105,000				
資-研-3			聯盟電子書	批	1	300,000	300,000				
資-研-4	嬰幼兒保育學系	研究	彩色印表機	臺	1	30,842	30,842	已動支 3/13研發簽核	奉核後，擬由請購單位檢附相關紙本資料逕送本處，俾利由本處逕至「政府電子採購網」共同供應契約辦理電子下訂。		
資-研-6	企業管理學系(科)	研究	個人電腦(含螢幕及還原系統)	臺	9	35,427	318,843	已動支 3/12研發簽核	1. 共契 2. 5/3下訂(開驗實業)	45日曆天(6/17)	
資-研-7	視光科	研究	教學錄影設備	組	1	185,000	185,000	已動支 3/21研發簽核	1. 5/1日第一次開標，流標 2. 預5/13~5/20第二次公告，俟奉核後賡續辦理上網公告		
資-產-1	嬰幼兒保育學系	產學	彩色印表機	臺	1	12,179	12,179	已動支 3/13研發簽核	奉核後，擬由請購單位檢附相關紙本資料逕送本處，俾利由本處逕至「政府電子採購網」共同供應契約辦理電子下訂。		
資-產-2	視光科	產學	數位液晶視力表	臺	1	120,000	120,000	已動支 3/21研發簽核	1. 經議比價，擬由台灣展鑫醫療器材有限公司以新台幣115,000元(含稅)承攬 2. 配合教室工程交貨		
資-產-3	長期照護學系	產學	高效智慧銀髮族體適能系統-7站式	組	1	423,000	423,000	已動支 3/14研發簽核	1. 5/1日第一次開標，流標 2. 預5/13~5/20第二次公告，俟奉核後賡續辦理上網公告		

序號	執行單位	113年度獎勵補助款支用項目申請表(資本門)						經費執行管考			備註
		自選辦學特色面向	計畫內容	單位	數量	單價	小計	動支	招標/採購	核銷	
資-產-4	長期照護學系	產學	互動訓練盤	組	1	64,800	64,800	已動支 3/14研發簽核	1. 經詢商比價，請購單位已向福樂多公司(64,800)元購置 2. 結報作業中		
資-產-5	數位影視動畫科	產學	攝影燈	組	1	29,900	29,900	已動支 3/18研發簽核	開駿29,900承作		
資-產-6	數位影視動畫科	產學	手持雲台三軸穩定器(單機版)	個	1	25,990	25,990	已動支 3/18研發簽核	開駿25,990承作		
資-輔-1	學務處	學生輔導	競速型空拍機	套	4	15,000	60,000	1. 承辦單位於4月24日提出變更規格 2. 已動支，5/2研發簽核	6月5日進行比議價 一、擬請同意依規定實施採購 二、請確依採購規範，摘次： 1. 教育部高教深耕計畫首綁資安 大學禁用大陸品牌資通訊產品規定 https://udn.com/news/story/6885/6785495 。 2. 行政院公共工程委員會112年1月4日投標須知範本部分規定修正對照表請參考。 3. 廠商履約所供應之無人機，除依遙控無人機管理規則第 17 條規定於交通部民用航空局登錄外，並應經無人機主管機關(交通部)及資通安全主管機關(數位發展部)認可之專業單位資安檢測通過(具有軟硬體不受干擾入侵、且無後門傳輸資料)，並持有該單位核發之資安檢測合格證明；具射頻功能且屬國家通訊傳播委員會公告「應經核准之電信管制射頻器材」者，應取得該會核發之審驗證明。 4. 屬機關取得服務者，廠商履約人員不得為大陸籍人士，與提供服務直接相關而必須使用之設備、器材、軟體等，應符合相關目的事業主管機關之規範，整機不得為大陸廠牌。	6月21日完成核銷程序	
資-輔-2	學務處	學生自治	飛行模擬器(含筆記型電腦)	台	1	34,481	34,481	已動支 3/29研發簽核	亞太國際無人機俱樂部股份有限公司以34,481元(含稅)承攬		

序號	執行單位	113年度獎勵補助款支用項目申請表(資本門)						經費執行管考			備註
		自選辦學特色面向	計畫內容	單位	數量	單價	小計	動支	招標/採購	核銷	
資-輔-3	學務處	學生輔導	木製講桌	組	1	99,750	99,750	已動支 3/19研發簽核	經議毓創陳列展示架企業有限公司 99,700(含稅)承攬		
資-輔-4	學務處	學生輔導	木製講桌	組	1	38,325	38,325	已動支 3/19研發簽核	經議毓創陳列展示架企業有限公司 38,300元(含稅)承攬		
資-輔-5	學務處	學生輔導	數位相機	組	1	20,767	20,767	已動支 3/29研發簽核	1. 共契 2. 5/6下訂(開駿實業)	30曆天(6/5)	
資-輔-6	學務處	學生輔導	桌球桌	組	6	15,000	90,000	已動支 3/19研發簽核	經議比價，擬由強生運動科技股份有限公司以新臺幣90,000元(含稅)承攬，並提供較優規格(國際比賽級CS-6800)		
資-輔-7	學務處	學生輔導	爵士鼓	套	1	36,500	36,500	承辦單位依本校財產管理辦法之規定進行變更規格，擬提送至5月15日專責會議			
資-輔-8	體育組	學生輔導	划船機	臺	3	50,000	150,000	已動支 4/9研發簽核	擬由僑泰欣公司以新臺幣13萬6,950元(含稅)承攬		
資-輔-9	體育組	學生輔導	史密斯綜合訓練架(CABLE)	組	2	75,000	150,000	已動支 4/10研發簽核	擬由里本有限公司以新臺幣14萬4,080元(含稅)承攬		
資-輔-10	學務處	學生輔導	手提式擴音組	組	1	34,000	34,000	已動支 3/22研發簽核	經議比價，擬由傑豐企業有限公司以新台幣33,000元(含稅)承攬		
資-國-1	國際處	國際	移動式無線觸控螢幕	臺	1	43,900	43,900	已動支 3/22研發簽核	經詢商比價，請購單位向由MOMO購物網(富邦媒體科技股份有限公司)購置及結報		

序號	執行單位	113年度獎勵補助款支用項目申請表(資本門)						經費執行管考			備註
		自選辦學特色面向	計畫內容	單位	數量	單價	小計	動支	招標/採購	核銷	
資-國-2	國際處	國際	數位相機	組	1	20,767	20,767	已動支 3/29研發簽核	1. 共契 2. 5/1下訂(開驗實業)	30曆天(5/31)	
資-國-3	應用外語科	國際	英語劇場設備-音響 及麥克風	臺	1	89,400	89,400	已動支 3/20研發簽核	1. 5/1日第一次開標，流標 2. 預5/13~5/20第二次公告，俟奉核 後賡續辦理上網公告		
				臺	2	39,150	78,300				
				只	2	20,700	41,400				
				只	2	21,250	42,500				
				組	4	20,100	80,400				
				組	4	24,000	96,000				
資-國-4	資圖中心	國際	無線網路除錯維運工具	部	1	250,000	250,000	已動支 3/25研發簽核	1. 5/1日第一次開標，流標 2. 預5/13~5/20第二次公告，俟奉核 後賡續辦理上網公告		

113年度獎勵補助經費(資本門)項目變更對照表

申請單位：視光科

原申請項目						變更後項目					
資本門原序號	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價	資本門新序號	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價
資-教-11	配鏡實驗工作桌	1.桌面： 180*90*75CM(或接近尺寸) 2.磨砂鐵框架，上長161cm，上寬61cm，下長170cm，下寬70cm 3.螺絲組裝，接縫處需加強焊接	16	11,850	189,600	資-教-11	配鏡實驗工作桌	尺寸：W1800mm x D900mm x H800mm ±5mm 1. 工作桌檯面： 1-1 外觀尺寸：W1800mm x D900mm x H30mm ±3mm 1-2 桌面材質與製作要求： 1-2-1 桌面採用塑合板，表面黏貼0.7mm 以上厚之鐵灰色面熱固性樹脂高壓板，桌面前後採雙8R 製作，左右以膠條封邊。 1-2-2 供應商應配合桌腳支架組之孔位預埋六只8x20mm 螺絲於桌面底部。 1-3 桌面性能要求： 1-3-1 桌面厚度為30mm±3mm，平均載重（置放於桌腳支架上時）600kg。 桌面耐熱及耐磨。 2. 工作桌桌腳支架組： 2-1 外觀尺寸：W1700mm x D750mm x H770mm ±5mm 2-2 材質與製作要求： 2-2-1 桌腳支架組採用1.4mm 鋼板，經脫脂除油及皮膜處理後，作黑色粉體烤漆。 2-2-2 桌腳組經沖折後成槽狀，上下並加槽型鐵焊接補強，底部加裝調整螺腳，桌腳成型後尺寸需達W80mm x D600mm x H765mm（含以上）。 2-3 桌腳支架組性能要求： 2-3-1 桌腳支柱組為組合式設計，由二組桌腳及二支支架使用8mm 螺絲組合而成。 2-3-2 左右桌腳處加裝可調式置物平台，採用1.2 mm 冷軋鋼板，經脫脂除油及皮膜處理後，作黑色粉體烤漆	14	10,650	149,100
變更前金額小計					189,600	變更後金額小計					149,100
變更原因：因應實驗室工程重新調整配鏡實驗桌規格及數量。											

承辦人：石佩玉

承辦主管：林蔚荏主任

113年度獎勵補助經費(資本門)項目變更對照表

申請單位：學務處

原申請項目						變更後項目					
資本門原序號	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價	資本門新序號	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價
資-輔-7	爵士鼓	1.材質：白楊木 / 7.2mm鼓肚 2.大鼓：22" x 18" 3.Tom：10" x 7" 4.Tom：12" x 8" 5.Floor Tom：16" x 14" 6.小鼓：14" x 5" 7.中鼓架：TH656 8.含鼓椅、銅鈸	1	36,500	36,500	資-輔-7	爵士鼓組 (附鼓椅)	1.材質：白楊木 / 7.2mm鼓肚 2.大鼓：22" x 18" 3.Tom：10" x 7" 4.Tom：12" x 8" 5.Floor Tom：16" x 14" 6.小鼓：14" x 5" 或同等級以上	1	20,000	20,000
						資-輔-11	銅鈸組	10" Splash Cymbal 14" hi hats 16" Crash 20" Ride 含鈸架 或同等級以上	1	16,500	16,500
變更前金額小計					36,500	變更後金額小計					36,500
變更原因：配合本校財務管理辦法辦理變更。											

承辦人：許鈺揚

承辦主管：蔡清輝學務長