

**康寧學校財團法人康寧大學**  
**教育部獎勵、補助經費審議專責小組**

**113 年度第 8 次會議紀錄**

時間：中華民國 113 年 11 月 13 日（星期三）上午 8 時 30 分

地點：(臺北校區)A301 國際研討室

主席：陳校長 清溪

記錄：傅鈺婷

出席人員：如簽到表

宣讀本次會議應出席 14 人，目前出席 11 人，達法定 2/3 出席人數，符合會議規則。

壹、主席致詞：略

貳、確認前次會議紀錄

113 年 9 月 25 日教育部獎勵、補助經費審議專責小組 113 年度第 7 次會議決議案執行情形：

113 年 9 月 25 日會議提案	決議內容及執行情形
提案一：113 年度教育部獎勵私立大學校院校務發展經費，資本門經費變更規格及項目申請案，提請討論。	一、修正後通過。 二、核定後之支用項目已匯入會計系統，由請購單位動支採購項目。
提案二：113 年度教育部獎勵私立大學校院校務發展經費，經常門經費變更規格及項目申請案，提請討論。	一、照案通過。 二、核定後之支用項目已匯入會計系統，由請購單位動支採購項目。
提案三：113 年度教育部獎勵私立大學校院校務發展經費，經常門產學及國際化面向流用事宜案，提請討論。	一、照案通過。 二、核定後之支用項目已匯入會計系統，由請購單位動支執行。

參、報告事項

一、113 年度獎補助款：依據教育部 113 年 6 月 3 日臺教高(三)字第 1132201531U 號函，核定本校 113 年度教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫之補助經費為新臺幣 2,246 萬 8,858 元（經常門經費 1,084 萬 7,792 元、資本門經費 1,162 萬 1,066 元）及教育部 113 年 2 月 1 日臺教高(三)字第 1132200342 號核定本校軍公教調薪補助 346 萬 1,297 元（採專款專用）。

二、113 年度經費執行管考說明如下：

(一) 113 年度獎補助款執行進度管考如表 1：

表 1 113 年度獎補助款執行進度管考表

統計日程：截至 113 年 11 月 11 日 12:00 前

項目	管考時程	金額(元)			件數(件)			備註
		已規劃	已核銷	執行率	已規劃	已核銷	執行率	
資本門	上週	11,621,066	6,378,284	54.89%	73	47	64.38%	
	本周		6,513,772	56.05%		50	68.49%	
經常門	上週	10,847,792	3,060,951	28.22%	142	39	27.46%	僅列計整筆經費全數核銷之案件
	本周		4,299,373	39.63%		75	52.82%	

(二) 113 年度獎補助款資本門及經常門各支用項目管考情形，如【附件一】、【附件二】。

#### 肆、討論事項

案由一：113 年度教育部獎勵私立大學校院校務發展經費，各面向資本門標餘款經費運用事宜案，提請討論。

說明：

一、各面向資本門標餘款及流用，規劃如下：

自選辦學特色面向	獎補助核定經費	標餘款	流用金額	總計	備註
教學	6,391,586	296,063	929	6,392,515	由產學面向流用 929 元至此
研究	1,743,159	56,380	226	1,743,385	由國際化面向流用 226 元至此
產學	1,162,107	39,484		1,122,623	1.流用 929 元至教學面向 2.流用 38,555 元至學生輔導面向
學生輔導	1,162,107	9,425	38,975	1,201,082	1.由產學面向流用 38,555 元至此 2.由國際化面向流用 420 元至此
國際化	1,162,107	646		1,161,461	1.流用 226 元至研究面向 2.流用 420 元至學生輔導面向

二、於 113 年 7 月 17 日專責小組會議審議通過之標餘款採購案，因實際需求，系科申請變更優先序及規格，及另新增之標餘款採購案，說明如【附件三、四】。

三、113 年度變更項目及規格之資本門經費管考執行：

(一)113年11月19日前：資本門完成動支(需含已決行)，並提供黏存單給研發處承辦人備查。

(二)113年11月22日前：資本門完成採購程序。

(三)113年12月10日前：資本門完成核銷程序(需含已付款)。

(四)如因任何不可抗力因素應簽請校長同意展延外，將列入行政考核酌量懲處，並視情節輕重，扣除該支用單位下一年度經費核配額度。

(五)未能依規劃如期完成者，所有經費收回由學校統籌運用。

四、經上述案件執行後，本年度各面向資本門若有標餘款擬規劃全數流用至教學面向補足標餘款採購案，惟實際流用金額，需待各面向經費執行完後，使得確認。

五、依教育相關規範，獎補助款需於當年度全數執行完竣，但因本年度尚有單位未完成執行及核銷作業，標餘款僅能進行初步預估、規劃及調整，倘若執行後仍有剩餘經

費，剩餘款項將依規定繳回教育部。

決議：照案通過。

案由二、113 年度教育部獎勵私立大專校院校務發展經費，學生輔導面向資本門經費變更規格及撤案申請，提請討論。

說明：

- 一、學務處原序號資-輔-15「體操競賽地板墊保護墊」，原經113年7月17日專責會議審議通過，廠商回覆原規劃之規格已無法用原價格採購，故申請撤案。
- 二、學務處原序號資-輔-13「一對一分離式冷氣」，經向廠商詢價及場勘後，因實際安裝需求，需變更規格及金額，如【附件五】，變更後此案不足之金額，擬由資-輔-15撤案之經費流用，剩餘2,100元流用至教學面向。
- 三、此案經費管考時程依案由一規定執行。

決議：照案通過。

案由三：113 年度教育部獎勵私立大專校院校務發展經費，經常門經費各面向流用事宜案，提請討論。

說明：

- 一、產學面向因113年教師產學合作獎勵申請案較多，原規劃經費不足，提出申請流用，規劃如下：

序號	計畫內容	原規劃	流用金額	總計	備註
經-產-1	補助教師產學合作獎勵	353,110	9,938	363,048	此案不足之金額由經-產-2「舉辦產學論壇、交流」流用。

- 二、國際化面向綜整年度經費使用情形，剩餘金額擬流用至辦理國際志工培訓及籌備，規劃如下：

序號	計畫內容	原規劃	流用金額	總計	備註
經-國-1	辦理國際志工培訓課程及活動	174,727	20,410	195,137	此案不足之金額由下列項目流用： 1. 經-國-2「辦理海外研習相關講座-國際處」流用 1,840 元。 2. 經-國-4「辦理國際性競賽相關講座或研習-嬰幼兒保育學系(科)」流用 36 元。 3. 經-國-5「辦理跨文化研習活動-國際處」流用 3,458 元。 4. 經-國-9「舉辦跨文化交流營隊-2-國際處」流用 1,200 元。 5. 經-國-14「辦理國際職場與就業趨勢講座或活動-

序號	計畫內容	原規劃	流用金額	總計	備註
					嬰幼兒保育學系(科)」流用 7 元。 6. 經-國-22「辦理海外研習相關講座-2-國際處」流用 10,000 元。 7. 經-國-27「辦理學生自主規劃海外體驗學習成果發表會-國際處」流用 3,690 元。 8. 經-國-31「辦理語言檢定輔導課程-應用外語科」流用 179 元。

三、研究面向經費流用案，需待學審會審議後，依實際執行教師各項獎勵補助案，申請流用，預計流用後，仍會有結餘款，擬規劃採購Copilot，如【附件六】，惟實際採購數量，需待執行後確認。

四、本年度各面向經常門結餘款擬規劃全數流用至教學面向「補助新進教師薪資」，惟實際流用金額，需待各面向經費執行完後，使得確認。

五、依教育部相關規範，獎補助款需於當年度全數執行完竣，但因本年度尚有單位未完成執行及核銷作業，倘若執行後仍有剩餘經費，剩餘款項將依規定繳回教育部。

**決 議：照案通過。**

**案由四：114 年度教育部獎勵私立大專院校務發展經費，各面向經常門-全校性授權軟體優先採購案，提請討論。**

**說 明：**

一、本校一年期微軟軟體全校授權，每年須重新採購，依臺灣微軟公司通知本校微軟軟體授權即將到期，學校須先完成合約簽定，付款可於教育部獎勵補助撥款後支付。此採購案之經費規劃由教學面向經常門全校性經費支付，支用規格及金額如【附件七】。

二、研究面向規劃本校 114 年度 CEPS 資料庫(一年期中文電子期刊資料庫)授權採購案，支用規格及金額如【附件七】。

三、產學面向規劃本校 114 年度 CINAHL 資料庫及天下雜誌群電子資料庫授權採購案，支用規格及金額如【附件七】。

四、學生輔導面向規劃本校 114 年度 HyRead 電子期刊 15 本授權採購案，支用規格及金額如【附件七】。

**決 議：經會議上委員討論後，決議114年度微軟授權軟體採購以第一項方案執行，餘三案照案通過。**

伍、臨時動議：無

陸、主席指示：無

柒、散會( 9 時 30 分)

113年度獎補款資本門管考作業

【附件一】統計至113.11.11

序號	執行單位	113年度獎勵補助款支用項目申請表(資本門)						經費執行管考			備註	經費期程
		自選辦學特色 面向	計畫內容	單位	數量	單價	小計	動支	招標/採購	核銷		
資-教-1	資圖中心	教學	單槍投影機	部	5	27,010	135,050	1.承辦單位於4月24日提出變更規格 2.已動支，5/2研發簽核	6月5日進行比議價	已於113/6/6完成核銷 (131,505)		第一期款
資-教-2	資圖中心	教學	RPAGE學術Web應用整合系統-終端使用者序號永久使用授權	個	3	31,750	95,250	已動支 3/18研發簽核	經議比價，擬由黑快馬股份有限公司以新台幣95,250元(含稅)承攬	已於113/7/22完成核銷 (94,800)		
資-教-3	資圖中心	教學	校園資訊教學電子看板	部	5	29,900	149,500	已動支 4/8研發簽核	經議比價，擬由發霸科技股份有限公司以新台幣149,500元(含稅)	已於113/6/5完成核銷 (149,500)		
資-教-4	嬰幼兒保育學系	教學	企業精簡型ALL in One電腦	臺	3	27,050	81,150	已動支 3/21研發簽核	1.依統支統購規定辦理 2.詢商比價中	已於113/7/17完成核銷 (81,150)		
資-教-5	嬰幼兒保育學系	教學	固態光源投影機	臺	1	32,494	32,494	已動支 3/13研發簽核	奉核後，擬由請購單位檢附相關紙本資料逕送本處，俾利由本處徑至「政府電子採購網」共同供應契約辦理電子下訂。	已於113/6/3完成核銷 (32,494)		
資-教-6	護理科	教學	病床技術操作隱私隔簾(防火)	床	10	15,000	150,000	已動支 3/22研發簽核	經詢三家廠商比議價(如附件)，擬由榮恩國際有限公司以新台幣147,000元(含稅)承攬	已於113/7/8完成核銷 (147,000)		
資-教-7	護理科	教學	技術教學影音設備(桌上連同螢幕)	套	1	250,000	250,000	已動支 3/14研發簽核	1.5/8~5/14公告 2.5/17日第一次開標延至6/4開標	已於113/7/29完成核銷 (232,000)		
資-教-8	護理科	教學	聽診教學模擬人	套	1	520,000	520,000	已動支 3/14研發簽核	1.5/8~5/14公告 2.5/17日第一次開標	於113/10/07進行初驗目前初驗未過；將另安排時間進行再次驗收(大陸廠牌更換)	113/7/3校長決行展延簽呈，擬於113/10/4到貨，於113/10/31完成核銷	
資-教-9	護理科	教學	半身Port-A靜脈照護練習模擬人	套	1	90,000	90,000	已動支 3/21研發簽核	經議比價，擬由永達儀器有限公司以新台幣87,600元(含稅)承攬	已於113/7/3完成核銷 (87,600)		



資-教-10	護理科	教學	護理技術訓練模擬人	套	2	300,000	600,000	已動支 3/14研發簽核	1.5/8~5/14公告 2.5/17日第一次開標	已於113/10/1完成核銷 (594,000)	1.113/7/3校長決行展延簽呈，擬於113/7/8到貨，8/8完成核銷 2.已於113/9/23送總務處進行驗收及核銷作業
資-教-11	視光科	教學	配鏡實驗工作桌	張	14	10,650	149,100	1.承辦單位提出變更規格 2.提送至5月15日專責會議審議 3.已動支，5/17研發簽核	1.113/5/2廢標 2.經議原廠詢問及議比價，擬由天鋼公司以新臺幣149,100元(含稅)承攬	已於113/8/6完成核銷 (149,100)	
資-教-12	視光科	教學	智能觸控電子白板	臺	1	92,000	92,000	已動支 3/25研發簽核	經詢商比價，請購單位向承鴻公司(92,000元)下訂 3.配合教室工程交貨	已於113/8/13完成核銷 (92,000)	
資-教-13	資訊管理科	教學	個人電腦	臺	58	23,962	1,389,796	已動支 3/19研發簽核	1.共契 2.4/30下訂(仕揚科技)	已於113/7/11完成核銷 (1,389,796)	
資-教-14	數位影視動畫科	教學	A3雙面自動進紙暨平台式掃描器	臺	1	63,000	63,000	已動支 3/18研發簽核	經詢商比價，請購單位向荃弘60,500下訂	已於113/10/7完成核銷 (60,500)	已於113/9/13將資料送總務處進行驗收及核銷作業
資-教-15	通識中心	教學	可攜式智慧投影機	臺	3	19,900	59,700	已動支 3/12研發簽核	經議比價，擬由開駿實業有限公司以新台幣56,700元(含稅)承攬	已於113/5/9完成核銷 (56,700)	
資-教-17	資圖中心	教學	印表機	部	1	19,606	19,606	1.已動支8/20研發簽核 2.申請變更規格需重新動支 3.已動支9/26研發簽核	113/10/15動支單決行 113/10/17請購單位將資料送至總務處 113/10/18共契網下單	已於113/11/1完成核銷 19,606	
資-教-18	資圖中心	教學	印表機	部	1	24,322	24,322	1.已動支8/20研發簽核 2.申請變更規格需重新動支 3.已動支9/26研發簽核	113/10/15動支單決行 113/10/17請購單位將資料送至總務處 113/10/18共契網下單	已於113/11/1完成核銷 24,322	
資-教-19	資圖中心	教學	校園資訊教學電子看板	部	1	40,000	40,000	已動支 8/19研發簽核		已於113/10/7完成核銷 (40,000)	
資-教-20	資圖中心	教學	教學網路交換器	部	8	11,500	92,000	已動支 8/15研發簽核		已於113/10/24完成核銷 91,560)	

資-教-21	資訊管理科	教學	個人電腦	臺	34	24,494	832,796	已動支 8/8研發簽核	1.共契 2.9/4下訂(仕揚科技股份有限公司)		已於113/10/29將資料送 總務處進行驗收及核銷作 業	
資-教-22	嬰幼兒保育學 系	教學	投影機	臺	1	32,494	32,494	已動支 8/7研發簽核	1.共契 2.9/5下訂(開駿實業)	已於113/9/23完成核銷 (32,494)		
資-教-23	護理科	教學	可動式攝影機	臺	4	95,000	380,000	已動支 8/31研發簽核	1.09/23收件 2.預備進行第一次招標公告簽呈 ，待簽呈決行後進行招標公告及 政府採購網公告 3.113/10/15上午進行第一次招標 ，流標 4.113/11/5進行第二次招標，決 標			
資-教-24	護理科	教學	指向型麥克風	臺	4	10,500	42,000	1.已動支8/22研發簽核 2.申請變更規格需重新動 支 3.已動支9/27研發簽核			擬申請撤案	
資-教-25	護理科	教學	評分管理系統	式	1	650,000	650,000	已動支 8/22研發簽核	1.09/23收件 2.預備進行第一次招標公告簽呈 ，待簽呈決行後進行招標公告及 政府採購網公告 3.113/10/15上午進行第一次招標 ，流標 4.113/11/5進行第二次招標，決 標			
資-教-26	護理科	教學	監聽器	臺	4	20,000	80,000	1.已動支8/22研發簽核 2.申請變更規格需重新動 支 3.已動支9/30研發簽核			擬申請撤案	
資-教-27	護理科	教學	護理技術訓練模擬 人	具	1	300,000	300,000	已動支 8/22研發簽核	1.09/23收件 2.預備進行第一次招標公告簽呈 ，待簽呈決行後進行招標公告及 政府採購網公告 3.113/10/15上午進行第一次招標 ，流標 4.113/11/5進行第二次招標，流 標			
資-教-28	資圖中心	教學	網路儲存設備-硬 碟	顆	1	12,800	12,800	已動支 10/9研發簽核				

資-研-1	資圖中心	研究	中文專業圖書	批	1	120,000	120,000	已動支 7/15研發簽核		已於113/9/25完成核銷 (120,000)	1.113/5/7校長決行展延簽 呈，擬於113/7/31完成核 銷	第一期款
資-研-2	資圖中心		西文專業圖書	批	1	105,000	105,000	已動支 7/10研發簽核		已於113/9/25完成核銷 (104,000)	2.聯盟電子書因總務處驗 收資料有誤，擬於 113/9/26進行驗收作業	
資-研-3	資圖中心		聯盟電子書	批	1	300,000	300,000	已動支 7/29研發簽核	8/8驗收，已送會計室結報	已於113/10/7完成核銷 (285,000)	3.中、西文圖書於 113/9/16送總務處進行驗 收及核銷作業	
資-研-4	嬰幼兒保育學 系	研究	彩色印表機	臺	1	30,842	30,842	已動支 3/13研發簽核	奉核後，擬由請購單位檢附相關 紙本資料逕送本處，俾利由本處 徑至「政府電子採購網」共同供 應契約辦理電子下訂。	已於113/6/3完成核銷 (30,842)		
資-研-6	企業管理學系 (科)	研究	個人電腦(含螢幕 及還原系統)	臺	9	35,427	318,843	已動支 3/12研發簽核	1.共契 2.5/3下訂(開駿實業)	已於113/7/15完成核銷 (318,843)		
資-研-7	視光科	研究	教學錄影設備	組	1	185,000	185,000	已動支 3/21研發簽核	1.5/1日第一次開標，流標 2.預5/13~5/20第二次公告，俟奉 核後賡續辦理上網公告	已於113/9/25完成核銷 (173,800)	1.113/6/17校長決行展延 簽呈，擬於8月完成核銷 2.已於113/9/10將資料送 總務處進行驗收及核銷作 業	
資-研-8	嬰幼兒保育學 系	研究	電腦主機	臺	1	24,494	24,494	已動支 8/7研發簽核	1.共契 2.9/4下訂(開駿實業)	已於113/9/23完成核銷 (24,494)		
資-研-9	視光科	研究	自覺式電動綜合驗 光儀(含升降桌/椅 子)	臺	1	375,000	375,000	已動支 8/13研發簽核	1.第1次招標：113/10/01流標 2.第2次招標：11/10/14上午 1100開標 3.決標金額：345,000元			
資-研-10	視光科	研究	數位液晶視力表	臺	2	120,000	240,000	已動支 8/13研發簽核	1.第1次招標：113/10/01流標 2.第2次招標：11/10/14上午 11：30開標 3.決標金額：228,000元			
資-研-11	長期照護學系	研究	枕頭大戰互動復能 系統-二人對戰	組	1	59,800	59,800	已動支 10/18研發簽核			第一次標餘款新增項目	



資-產-1	嬰幼兒保育學系	產學	彩色印表機	臺	1	12,179	12,179	已動支 3/13研發簽核	奉核後，擬由請購單位檢附相關紙本資料逕送本處，俾利由本處徑至「政府電子採購網」共同供應契約辦理電子下訂。	已於113/6/3完成核銷 (12,179)		第一期款
資-產-2	視光科	產學	數位液晶視力表	臺	1	120,000	120,000	已動支 3/21研發簽核	1.經議比價，擬由台灣展鑫醫療器材有限公司以新台幣115,000元(含稅)承攬 2.配合教室工程交貨	已於113/5/20完成核銷 (115,000)		
資-產-3	長期照護學系	產學	高效智慧銀髮族體適能系統-7站式	組	1	423,000	423,000	已動支 3/14研發簽核	1.5/1日第一次開標，流標 2.預5/13~5/20第二次公告，俟奉核後賡續辦理上網公告	已於113/7/29完成核銷 (400,000)		
資-產-4	長期照護學系	產學	互動訓練盤	組	1	64,800	64,800	已動支 3/14研發簽核	1.經詢商比價，請購單位已向福樂多公司(64,800)元購置 2.結報作業中	已於113/5/2完成核銷 (64,800)		
資-產-5	數位影視動畫科	產學	攝影燈	組	1	29,900	29,900	已動支 3/18研發簽核	開駿29,900承作	已於113/10/1完成核銷 (29,900)	已於113/9/13將資料送總務處進行驗收及核銷作業	
資-產-6	數位影視動畫科	產學	手持雲台三軸穩定器(單機版)	個	1	25,990	25,990	已動支 3/18研發簽核	開駿25,990承作	已於113/10/7完成核銷 (25,990)	已於113/9/13將資料送總務處進行驗收及核銷作業	
資-產-7	企業管理學系(科)	產學	個人電腦(含螢幕及還原系統)	臺	2	35,427	70,854	已動支 8/7研發簽核	1.共契 2.9/4下訂(開駿實業)	已於113/10/15完成核銷 (70,854)		
資-產-8	視光科	產學	檢眼鏡組	臺	3	45,000	135,000	已動支 8/12研發簽核		已於113/9/16完成核銷 (99,000)		
資-產-9	護理科	產學	電子寶寶	個	2	50,000	100,000	已動支9/25研發簽核			113/11/4校長決行展延簽呈，擬於11/15完成核銷	
資-產-10	護理科	產學	真人大小手臂肌肉模型(6分解)	套	4	26,500	106,000	已動支 9/19研發簽核			113/11/4校長決行展延簽呈，擬於11/15完成核銷	
資-產-11	護理科	產學	直立式數位電子看板	個	1	50,000	50,000	已動支9/27研發簽核			113/11/4校長決行展延簽呈，擬於11/15完成核銷	
資-產-12	護理科	產學	雷射智慧投影機	個	1	60,000	60,000				第一次標餘款新增項目 113/11/4校長決行展延簽呈，擬於11/15完成核銷	

資-輔-1	學務處	學生輔導	競速型空拍機	套	4	15,000	60,000	1.承辦單位於4月24日提出變更規格 2.已動支，5/2研發簽核	6月5日進行比議價 一、擬請同意依規定實施採購 二、請確依採購規範，摘次： 1.教育部高教深耕計畫首綁資安 大學禁用大陸品牌資訊產品規定 https://udn.com/news/story/6885/6785495。 2.行政院公共工程委員會112年1月4日投標須知範本部分規定修正對照表請參考。 3.廠商履約所供應之無人機，除依遙控無人機管理規則第17條規定於交通部民用航空局登錄外，並應經無人機主管機關(交通部)及資通安全主管機關(數位發展部)認可之專業單位資安檢測通過(具有軟硬體不受干擾入侵、且無後門傳輸資料)，並持有該單位核發之資安檢測合格證明；具射頻功能且屬國家通訊傳播委員會公告「應經核准之電信管制射頻器材」者，應取得該會核發之審驗證明。 4.屬機關取得服務者，廠商履約人員不得為大陸籍人士，與提供服務直接相關而必須使用之設備、器材、軟體等，應符合相關目的事業主管機關之規範，整機不得為大陸	已於113/7/22完成核銷(60,000)	
資-輔-2	學務處	學生輔導	飛行模擬器(含筆記型電腦)	臺	1	34,481	34,481	已動支 3/29研發簽核	亞太國際無人機俱樂部股份有限公司以34,481元(含稅)承攬	已於113/7/22完成核銷(34,481)	
資-輔-3	學務處	學生輔導	木製講桌	組	1	99,750	99,750	已動支 3/19研發簽核	經議毓創陳列展示架企業有限公司99,750(含稅)承攬	已於113/7/2完成核銷(99,750)	
資-輔-4	學務處	學生輔導	木製講桌	組	1	38,325	38,325	已動支 3/19研發簽核	經議毓創陳列展示架企業有限公司38,300元(含稅)承攬	已於113/7/2完成核銷(38,300)	
資-輔-5	學務處	學生輔導	數位相機	組	1	20,767	20,767	已動支 3/29研發簽核	1.共契 2.5/6下訂(開駿實業)	已於113/6/19完成核銷(20,767)	
資-輔-6	學務處	學生輔導	桌球桌	組	6	15,000	90,000	已動支 3/19研發簽核	經議比價，擬由強生運動科技股份有限公司以新臺幣90,000元(含稅)承攬，並提供較優規格(國際比賽級CS-6800)	已於113/6/19完成核銷(90,000)	
資-輔-7	學務處	學生輔導	爵士鼓組(附鼓椅)	套	1	20,000	20,000	承辦單位依本校財產管理辦法之規定進行變更規格，擬提送至5月15日專責會議	經議比價，擬由金聲實業有限公司以新臺幣20,000元(含稅)承攬。	已於113/7/11完成核銷(20,000)	
資-輔-8	體育組	學生輔導	划船機	臺	3	50,000	150,000	已動支 4/9研發簽核	擬由僑泰欣公司以新臺幣13萬6,950元(含稅)承攬	已於113/6/6完成核銷(136,950)	

第一期款

資-輔-9	體育組	學生輔導	史密斯綜合訓練架(CABLE)	組	2	75,000	150,000	已動支 4/10研發簽核	擬由里本有限公司以新臺幣14萬4,080元(含稅)承攬	已於113/6/6完成核銷 (144,080)		
資-輔-10	學務處	學生輔導	手提式擴音組	組	1	34,000	34,000	已動支 3/22研發簽核	經議比價，擬由傑豐企業有限公司以新台幣33,000元(含稅)承攬	已於113/7/2完成核銷 (獎29,154) (自3,846) 共計33,000		
資-輔-11	學務處	學生輔導	銅鈸組	組	1	16,500	16,500	已動支 5/28研發簽核	經議原廠詢問及議比價，擬由金聲實業公司以新台幣16,500元(含稅)承攬	已於113/7/11完成核銷 (16,500)		
資-輔-12	學務處	學生輔導	一對一分離式冷氣	組	2	149,000	298,000	已動支 10/25研發簽核				
資-輔-13	學務處	學生輔導	一對一分離式冷氣	組	2	25,000	50,000				研發處已向執行單位通知，須儘快進行動支作業 擬申請變更規格	
資-輔-14	學務處	學生輔導	全方位運動攝影機	組	1	32,000	32,000	已動支 10/25研發簽核				
資-輔-15	學務處	學生輔導	體操競賽地板墊保護墊(FlexiRoll)	組	1	55,000	55,000				擬申請撤案	
資-輔-16	學務處	學生輔導	迷你無線喊話器	組	1	12,000	12,000	已動支 10/25研發簽核				
資-輔-17	數位影視動畫科	學生輔導	鐵線圈裝機	臺	1	18,000	18,000	已動支 10/28研發簽核			第一次標餘款新增項目	
資-國-1	國際處	國際	移動式無線觸控螢幕	臺	1	43,900	43,900	已動支 3/22研發簽核	經詢商比價，請購單位向由MOMO購物網(富邦媒體科技股份有限公司)購置及結報	已於113/7/8完成核銷 (41,900)		
資-國-2	國際處	國際	數位相機	組	1	20,767	20,767	已動支 3/29研發簽核	1.共契 2.5/1下訂(開驗實業)	已於113/7/8完成核銷 (20,767)		
資-國-3	應用外語科	國際	英語劇場設備-音響及麥克風	臺	1	89,400	89,400	已動支 3/20研發簽核	1.5/1日第一次開標，流標 2.預5/13~5/20第二次公告，俟奉核後賡續辦理上網公告 3.113/9/30完成驗收		1.113/7/18校長決行展延簽呈，擬於9月完成核銷 2.已將資料送總務處進行驗收及核銷作業 3.此案尚缺廠商合約書	第一期款
				臺	2	39,150	78,300					
				只	2	20,700	41,400					
				只	2	21,250	42,500					
				組	4	20,100	80,400					
				組	4	24,000	96,000					

資-國-4	資圖中心	國際	無線網路除錯維運工具	部	1	250,000	250,000	已動支 3/25研發簽核	1.5/1日第一次開標，流標 2.預5/13~5/20第二次公告，俟奉核後賡續辦理上網公告	已於113/7/10完成核銷 (補216,310) (自32,190) 共計248,500		
資-國-5	總務處	國際	固態光源投影機	組	3	33,852	101,556	已動支 8/21研發簽核	1.共契 2.9/10下訂(開驗實業)	已於113/10/15完成核銷 101,556		
資-國-6	總務處	國際	電腦主機	組	3	27,476	82,428	已動支 8/21研發簽核	1.共契 2.8/31下訂(開驗實業)	已於113/10/15完成核銷 82,428		
資-國-7	總務處	國際	一對一吊隱式冷氣機	組	3	136,215	408,645	已動支 9/13研發簽核	1.113/10/11日第一次開標，流標 2.113/10/22第二次招標，決標金額408,000元			

113年度獎勵補助款支用項目明細表-經常門

【附件二】

業經113年4月24日、6月19日、9月25日第2、4、7次專責小組會議審議通過，統計時間：113.11.11

優先序 (請填數字)	序號	執行單位	配合113、114年度校務發展經費支用計畫書	113年度獎勵補助款支用項目申請表(經常門)							經費執行管考		備註
			中長程校務發展子計畫	自選辦學特色面向	申請項目(名稱)	計畫內容	單位	數量	單價	小計	動支	核銷	
全校1	經-教-1	資圖中心	S1-4 優化教學資訊環境，營造友善校園	教學	優化教學資訊環境	微軟軟體一年期授權	式	1	975,000	975,000	113/1/25研發簽核(975,000)	已於113/5/21完成核銷(975,000)	完成核銷
幼保1	經-教-2	嬰幼兒保育學系(科)	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	基本救命術證照輔導計畫	式	1	13,070	13,070	113/5/17研發簽核(13,070)	已於113/6/11完成核銷(13,070)	計畫主持人-陳慧玲 完成核銷
幼保2	經-教-3	嬰幼兒保育學系(科)	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	強化學生專業證照學習成效計畫—幼兒運動遊戲指導員	式	1	10,681	10,681	113/9/13研發簽核(10,656)	已於113/11/1完成核銷10,656	計畫主持人-許存惠 完成核銷，剩餘25
幼保3	經-教-4	嬰幼兒保育學系(科)	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	強化學生全國競賽能力培訓計畫—幼兒律動競賽	式	1	20,202	20,202	113/5/17研發簽核(20,202)	已於113/6/25完成核銷(20,202)	計畫主持人-許存惠 完成核銷

優先序 (請填數字)	序號	執行單位	配合113、114年 度校務發展經費 支用計畫書	113年度獎勵補助款支用項目申請表(經常門)							經費執行管考		備註
			中長程校務發展 子計畫	自選辦學 特色面向	申請項目 (名稱)	計畫內容	單位	數量	單價	小計	動支	核銷	
幼保4	經-教-5	嬰幼兒保育 學系(科)	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	強化學生「托育人員」證照學習成效計畫	式	1	50,039	50,039	113/9/12研發簽核(50,013)	已於113/11/8完成核銷50,013	計畫主持人-張嘉芙 完成核銷
幼保5	經-教-6	嬰幼兒保育 學系(科)	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	強化學生參加「圖畫書創作」競賽能力之培訓計畫	式	1	22,000	22,000	113/9/13研發簽核(21,992)		計畫主持人-梁可憲
幼保6	經-教-7	嬰幼兒保育 學系(科)	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	舉辦全國「童詩」競賽建立專家形象計畫	式	1	16,476	16,476	113/9/13研發簽核(14,423)		計畫主持人-薛惠琪
幼保7	經-教-8	嬰幼兒保育 學系(科)	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	強化學生全國創新教材教具競賽能力培訓計畫	式	1	65,000	65,000	113/5/17研發簽核(64,998)	已於113/6/1核銷(64,908)，剩餘92	計畫主持人-葉麗娟 完成核銷，剩餘92
幼保8	經-教-9	嬰幼兒保育 學系(科)	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	永續發展目標(Sdgs)議題導向之專業倫理案例設計與實作	式	1	36,159	36,159	113/7/14研發簽核(36,159)	已於113/10/1完成核銷(36,159)	計畫主持人-武藍蕙 完成核銷



優先序 (請填數字)	序號	執行單位	配合113、114年度校務發展經費支用計畫書	113年度獎勵補助款支用項目申請表(經常門)							經費執行管考		備註
			中長程校務發展子計畫	自選辦學特色面向	申請項目(名稱)	計畫內容	單位	數量	單價	小計	動支	核銷	
幼保9	經-教-10	嬰幼兒保育學系(科)	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	以生態系統理論與合作學習增進幼保系學生對社區主題之實踐	式	1	27,073	27,073	113/5/22研發簽核(27,062)	已於113/7/19核銷(26,362)，剩餘711	計畫主持人-彭羽琪 113/7/19完成核銷，剩餘711
護理1	經-教-11	護理科	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	全國護理技能競賽教學強化計畫	式	1	52,000	52,000	113/5/29研發簽核(1,920) 113/10/11研發簽核50,080		計畫主持人-潘美芳 113/6/21核銷1,920 113/11/1核銷347 113/11/1核銷720
護理2	經-教-12	護理科	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	基本護理實習前學習評量	式	1	68,000	68,000	113/6/14研發簽核68,000(只核雜支) 113/8/22研發簽核66,984	113/7/22核銷1,016 113/10/8核銷66,984	計畫主持人-林宛萱 113/10/8完成核銷
護理3	經-教-13	護理科	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	學生醫護英文能力檢測以作為教學反思之回饋	式	1	25,000	25,000	113/6/11研發簽核25,000	已於113/7/10完成核銷(25,000)	計畫主持人-劉璧瑜 完成核銷
護理4	經-教-14	護理科	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	高護實習前護理技術能力鑑定考試	式	1	37,200	37,200	113/上學期動支18,000 113/10/15研發簽核19,200		計畫主持人-謝珮琳、董俊平 113/6/25核銷18,000

優先序 (請填數字)	序號	執行單位	配合113、114年 度校務發展經費 支用計畫書	113年度獎勵補助款支用項目申請表(經常門)							經費執行管考		備註
			中長程校務發展 子計畫	自選辦學 特色面向	申請項目 (名稱)	計畫內容	單位	數量	單價	小計	動支	核銷	
護理5	經-教-15	護理科	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	提升「身體檢查評估」實驗課程教學成效計畫	式	1	30,000	30,000	113/9/26研發簽核30,000	113/10/23完成核銷30,000	計畫主持人-謝珮琳 完成核銷
護理6	經-教-16	護理科	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	護理臨床實習增能發展	式	1	90,000	90,000	113/5/22研發簽核7,000 113/8/20研發簽核4,000 113/8/22研發簽核58,800 113/9/9研發簽核3,000/5,000 113/9/12研發簽核3,600/8,600	113/7/17核銷7,000 113/9/13核銷4,000 113/10/1核銷3,000 113/10/8核銷13,600 113/10/17核銷3,600 113/10/24核銷58,800	計畫主持人-方又圓 完成核銷
護理7	經-教-17	護理科	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	深化學生學習鼓勵學生考取專業證照考取專業英文詞彙能力國際認證(PVQC)	式	1	29,000	29,000	113/5/10研發簽核7,241 113/9/9研發簽核17,667 113/10/14研發簽核4,092		計畫主持人-方又圓 113/7/16核銷7,241 113/10/4核銷2,350 113/10/24核銷15,317
護理8	經-教-18	護理科	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	高齡功能性體適能改進教學計畫	式	1	31,200	31,200	113/6/15研發簽核31,200	已於113/10/25完成核銷30,746	計畫主持人-溫華昇 完成核銷，剩餘454
護理9	經-教-19	護理科	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	113提升護生社會情緒能力計畫案	式	1	27,435	27,435	113/10/16研發簽核27,435		計畫主持人-董俊平

優先序 (請填數字)	序號	執行單位	配合113、114年 度校務發展經費 支用計畫書	113年度獎勵補助款支用項目申請表(經常門)							經費執行管考		備註
			中長程校務發展 子計畫	自選辦學 特色面向	申請項目 (名稱)	計畫內容	單位	數量	單價	小計	動支	核銷	
護理10	經-教-20	護理科	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	護理師證照輔導課程計畫	式	1	39,000	39,000	113/10/28研發簽核39,000		計畫主持人-徐偉鈞、李忠信
視光1	經-教-21	視光科	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	視光科高年級統合性課程輔導	式	1	150,880	150,880	113/6/24研發簽核132,335 113/9/19研發簽核3,545 113/9/19研發簽核15,000	113/8/6核銷132,335 113/10/15核銷18,545	計畫主持人-江彥穎 完成核銷
視光2	經-教-22	視光科	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	臨床實習前視光技能總鑑定	式	1	24,745	24,745	113/6/24研發簽核21,239 113/10/14研發簽核3,506	已於113/11/8完成核銷24,745	計畫主持人-江彥穎 完成核銷
視光3	經-教-23	視光科	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	進階專業英文情境學習輔導	式	1	10,000	10,000	113/7/3研發簽核10,000	已於113/8/7完成核銷(10,000)	計畫主持人-王毓祥 完成核銷
長照1	經-教-24	長期照護學系	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	照顧服務員證照輔導班計畫	式	1	14,670	14,670	113/5/17研發簽核14,670	已於113/7/3完成核銷(14,670)	計畫主持人-顏瑞美 完成核銷

優先序 (請填數字)	序號	執行單位	配合113、114年度校務發展經費支用計畫書	113年度獎勵補助款支用項目申請表(經常門)							經費執行管考		備註
			中長程校務發展子計畫	自選辦學特色面向	申請項目(名稱)	計畫內容	單位	數量	單價	小計	動支	核銷	
長照2	經-教-25	長期照護學系	S1-3強化教師專業成長,提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	銀髮體適能檢測員證照輔導計畫	式	1	14,120	14,120	113/10/1研發簽核14,120		計畫主持人-邱淑媛
長照3	經-教-26	長期照護學系	S1-3強化教師專業成長,提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	提升另類照護技能與證照輔導計畫	式	1	43,315	43,315	113/5/13研發簽核43,315	已於113/7/8完成核銷(43,315)	計畫主持人-陳秀珍 完成核銷
資管1	經-教-27	資訊管理科	S1-3強化教師專業成長,提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	資管科學生技能競賽強化計畫	式	1	116,573	116,573	113/10/21研發簽核116,573	已於113/11/8完成核銷116,573	計畫主持人-周建羽 完成核銷
資管2	經-教-28	資訊管理科	S1-3強化教師專業成長,提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	資管科學生專業證照強化計畫	式	1	116,572	116,572	113/10/21研發簽核116,572	已於113/11/8完成核銷116,572	計畫主持人-周建羽 完成核銷
企管1	經-教-29	企業管理學系(科)	S1-3強化教師專業成長,提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	門市服務技術士乙、丙級證照考試輔導	式	1	22,341	22,341	113/5/10研發簽核22,336	已於113/11/11完成核銷22,336	計畫主持人-熊漢琳 完成核銷(5)
企管2	經-教-30	企業管理學系(科)	S1-3強化教師專業成長,提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	開設企業管理系學生金融證照輔導課程	式	1	22,341	22,341	113/5/10研發簽核22,341	已於113/11/1完成核銷22,341	計畫主持人-胡珮高 完成核銷

優先序 (請填數字)	序號	執行單位	配合113、114年 度校務發展經費 支用計畫書	113年度獎勵補助款支用項目申請表(經常門)							經費執行管考		備註
			中長程校務發展 子計畫	自選辦學 特色面向	申請項目 (名稱)	計畫內容	單位	數量	單價	小計	動支	核銷	
企管3	經-教-31	企業管理學系(科)	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	強化企管科學生專業證照輔導計畫	式	1	22,341	22,341	113/5/17研發簽核22,338	已於113/11/8完成核銷22,338	計畫主持人-連章宸 完成核銷(3)
企管4	經-教-32	企業管理學系(科)	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	企管科創新實作課程輔導計畫	式	1	22,341	22,341	113/5/17研發簽核22,341	已於113/11/6完成核銷22,341	計畫主持人-連章宸 完成核銷
企管5	經-教-33	企業管理學系(科)	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	學生創意設計思考培育計畫	式	1	22,341	22,341	113/5/13研發簽核22,323	已於113/11/5完成核銷22,323	計畫主持人-鍾珮珊 完成核銷(18)
動畫1	經-教-34	數位影視動畫科	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	整合型專業證照提升改進教學計畫	式	1	100,000	100,000	113/10/29研發簽核100,000		計畫主持人-藍靜義
應外1	經-教-35	應用外語科	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	多益國際溝通英語測驗考照輔導計畫	式	1	117,710	117,710	113/9/5研發簽核117,710		計畫主持人-陳琇娟、 李智偉 113/11/6核銷62,571
應外2	經-教-36	應用外語科	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	應外科同學英語文增能計畫	式	1	35,500	35,500	113/10/1研發簽核35,500	已於113/11/1完成核銷35,500	計畫主持人-黃志光 完成核銷

優先序 (請填數字)	序號	執行單位	配合113、114年 度校務發展經費 支用計畫書	113年度獎勵補助款支用項目申請表(經常門)							經費執行管考		備註
			中長程校務發展 子計畫	自選辦學 特色面向	申請項目 (名稱)	計畫內容	單位	數量	單價	小計	動支	核銷	
應外3	經-教-37	應用外語科	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	初級日/韓語課程輔導計畫	式	1	32,000	32,000	113/7/10研發簽核32,000	已於113/7/29完成核銷(32,000)	計畫主持人-蔡明杰、陳韋君 完成核銷
應外4	經-教-38	應用外語科	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	培育學生專業英文詞彙能力-參與PVQC競賽與認證提升國際職場競爭力	式	1	25,000	25,000	113/10/7研發簽核25,000	已於113/11/5完成核銷25,000	計畫主持人-林貞均 完成核銷
通識1	經-教-39	通識教育中心	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	生物遊戲教學素材開發與教學成效評估	式	1	10,780	10,780	113/5/21研發簽核10,780	已於113/7/11完成核銷(10,780)	計畫主持人-張振華 完成核銷
通識2	經-教-40	通識教育中心	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	職場數學PBL及STEAM教學模組改進教學計畫	式	1	10,780	10,780	113/5/21研發簽核10,780	已於113/11/8完成核銷10,780	計畫主持人-徐偉鈞 完成核銷
通識3	經-教-41	通識教育中心	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	品德教育融入國文教學的提升與實踐	式	1	10,780	10,780	113/5/21研發簽核10,780	已於113/11/1完成核銷10,780	計畫主持人-潘素卿 完成核銷



優先序 (請填數字)	序號	執行單位	配合113、114年度校務發展經費支用計畫書	113年度獎勵補助款支用項目申請表(經常門)							經費執行管考		備註
			中長程校務發展子計畫	自選辦學特色面向	申請項目(名稱)	計畫內容	單位	數量	單價	小計	動支	核銷	
外語1	經-教-42	外語中心	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	執行教師改進教學計畫	重拾英語學習的信心與樂趣-英語學習救護站	式	1	13,200	13,200	113/10/23研發簽核13,200		計畫主持人-陳建智
企管6	經-教-43	企業管理學系(科)	S1-4優化教學資訊環境，營造友善校園	教學	優化教學資訊環境	SCMS軟體還原系統(含軟體教學管控系統)	套	22	2,200	48,400	113/5/8研發簽核48,400	已於113/7/11完成核銷(48,400)	完成核銷
人事1	經-教-44	人事室	S1-3強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	補助新進教師薪資	補助新進教師薪資	式	1	2,595,615	2,595,615			
教學1	經-教-45	資訊管理科、應用外語科	S1-1落實教學創新，建構學校本位發展模式	教學	建構系科合作跨領域整合課程	舉辦或參加相應跨科系混組競賽	場	1	16,500	16,500	113/10/28研發簽核16,500		
教學2	經-教-46	通識教育中心	S1-2推動總整課程，強化專業技能	教學	完善系科課程規劃和核心能力之檢核機制	UCAN共通職能「資訊科技應用」之前後測	案	1	40,000	40,000	113/10/14研發簽核40,000	已於113/11/5完成核銷40,000	完成核銷
教學3	經-教-47	視光科	S1-2推動總整課程，強化專業技能	教學	完善系科課程規劃和核心能力之檢核機制	UCAN共通職能「溝通表達」之前後測	案	1	40,000	40,000	113/10/15研發簽核40,000	已於113/11/1完成核銷40,000	完成核銷

優先序 (請填數字)	序號	執行單位	配合113、114年度校務發展經費支用計畫書	113年度獎勵補助款支用項目申請表(經常門)							經費執行管考		備註
			中長程校務發展子計畫	自選辦學特色面向	申請項目(名稱)	計畫內容	單位	數量	單價	小計	動支	核銷	
教學4	經-教-48	企業管理學系(科)	S1-2 推動總整課程，強化專業技能	教學	完善系科課程規劃和核心能力之檢核機制	UCAN共通職能「持續學習」之前後測	案	1	40,000	40,000	113/8/7研發簽核40,000		
教學5	經-教-49	嬰幼兒保育學系(科)	S1-2 推動總整課程，強化專業技能	教學	完善系科課程規劃和核心能力之檢核機制	UCAN共通職能「問題解決」之前後測	案	1	40,000	40,000	113/9/16研發簽核40,000		
教學6	經-教-50	教務處	S1-2 推動總整課程，強化專業技能	教學	完善系科課程規劃和核心能力之檢核機制	完善系科課程規劃和核心能力之檢核	式	1	42,883	42,883	113/9/26研發簽核4,084 113/9/27研發簽核32,672 113/9/30研發簽核6,127	已於113/11/8完成核銷42,883	完成核銷
教學7	經-教-51	教務處	S1-2 推動總整課程，強化專業技能	教學	建構系科之專業課程學程化績效	課程結構相關議題研討或講座	式	1	8,250	8,250	113/7/23研發簽核4,084		113/8/6核銷4,084
教學8	經-教-52	教務處	S1-3 強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	辦理優良教師選拔	優良教師獎勵	位	3	8,000	24,000	113/10/11研發簽核24,000		

優先序 (請填數字)	序號	執行單位	配合113、114年 度校務發展經費 支用計畫書	113年度獎勵補助款支用項目申請表(經常門)							經費執行管考		備註
			中長程校務發展 子計畫	自選辦學 特色面向	申請項目 (名稱)	計畫內容	單位	數量	單價	小計	動支	核銷	
教學9	經-教-53	教務處	S1-3 強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	推動教師專業成長社群	推動教師專業成長社群	式	1	110,670	110,670			
教學10	經-教-54	教務處	S1-3 強化教師專業成長，提升教師教學實務知能	教學	設置教學助理計畫	教學助理培訓課程	式	1	9,900	9,900			
全校3	經-教-56	資圖中心	S1-4優化教學資訊環境，營造友善校園	教學	優化教學資訊環境	教學投影布幕	個	6	8,500	51,000	113/7/15研發簽核47,400	已於113/9/20完成核銷(47,400)，剩餘3,600	完成核銷，剩餘3,600
全校4	經-教-57	資圖中心	S1-4優化教學資訊環境，營造友善校園	教學	優化教學資訊環境	電腦教室椅	張	25	2,350	58,750	113/7/9研發簽核55,000	已於113/9/9完成核銷(55,000)，剩餘3,750	完成核銷，剩餘3,750
全校5	經-教-58	資圖中心	S1-4優化教學資訊環境，營造友善校園	教學	優化教學資訊環境	攝影機器鏡頭	支	6	2,250	13,500	113/7/18研發簽核13,500	已於113/8/19完成核銷(13,500)	完成核銷
全校6	經-教-59	資圖中心	S1-4優化教學資訊環境，營造友善校園	教學	優化教學資訊環境	網路攝影機	支	8	2,590	20,720	113/7/30研發簽核20,000	已於113/9/16完成核銷(20,000)，剩餘720	完成核銷，剩餘720
全校7	經-教-60	資圖中心	S1-4優化教學資訊環境，營造友善校園	教學	優化教學資訊環境	NAS用備份硬碟	部	6	8,000	48,000	113/7/15研發簽核47,400	已於113/8/6完成核銷(47,400)，剩餘600	完成核銷，剩餘600

優先序 (請填數字)	序號	執行單位	配合113、114年 度校務發展經費 支用計畫書	113年度獎勵補助款支用項目申請表(經常門)							經費執行管考		備註
			中長程校務發展 子計畫	自選辦學 特色面向	申請項目 (名稱)	計畫內容	單位	數量	單價	小計	動支	核銷	
全校8	經-教-61	資圖中心	S1-4優化教學資訊環境，營造友善校園	教學	優化教學資訊環境	教學擴音機	部	2	3,980	7,960	113/8/22研發簽核7,960	已於113/9/16完成核銷(7,350)，剩餘610	完成核銷，剩餘610
全校9	經-教-62	資圖中心	S1-4優化教學資訊環境，營造友善校園	教學	優化教學資訊環境	教學投影布幕	個	1	8,552	8,552	113/9/27研發簽核8,552		
全校10	經-教-63	資圖中心	S1-4優化教學資訊環境，營造友善校園	教學	優化教學資訊環境	電腦教室椅	張	52	2,200	114,400	113/10/1研發簽核114,400		
全校11	經-教-64	資圖中心	S1-4優化教學資訊環境，營造友善校園	教學	優化教學資訊環境	教學投影布幕	個	1	7,900	7,900	113/9/27研發簽核7,900		
國際1	經-教-65	國際處	S1-4優化教學資訊環境，營造友善校園	教學	優化教學資訊環境	雙向即時智能口譯機	臺	2	4,990	9,980	113/9/30研發簽核9,980		
研發1	經-研-1	研發處學術組	S2-3厚植產學研發量能	研究	增能培力，優化研究資源設備，提升教師研究量能	辦理學術研究倫理相關研習活動	式	1	15,153	15,153	113/4/30研發簽核6,127 113/5/30研發簽核9,026	已於113/5/6完成核銷(15,153)	完成核銷
幼保1	經-研-2	嬰幼兒保育學系(科)	S2-3厚植產學研發量能	研究	獎補助教師學術表現，提升教師產學與研究量能	臺灣學齡前幼兒家長託藥行為之調查研究	式	1	57,432	57,432	113/7/15研發簽核20,532 113/10/17研發簽核27,570 113/11/1研發簽核7,574		計畫主持人-陳麗珠 113/8/6核銷20,532 113/10/24核銷27,570

優先序 (請填數字)	序號	執行單位	配合113、114年 度校務發展經費 支用計畫書	113年度獎勵補助款支用項目申請表(經常門)							經費執行管考		備註
			中長程校務發展 子計畫	自選辦學 特色面向	申請項目 (名稱)	計畫內容	單位	數量	單價	小計	動支	核銷	
幼保2	經-研-3	嬰幼兒保育 學系(科)	S2-3厚植產學研 發量能	研究	獎補助教師學 術表現,提升 教師產學與研 究量能	ADHD幼兒使用CES 與繪本介入成效之研 究-以六歲幼兒為例	式	1	49,227	49,227	113/10/11研發簽核49,224		計畫主持人-張嘉芙
護理1	經-研-4	護理科	S2-3厚植產學研 發量能	研究	獎補助教師學 術表現,提升 教師產學與研 究量能	大專護生與精障病人 初次相遇的經驗:以 描述性現象學進行探 究	式	1	49,227	49,227	113/10/25研發簽核49,227		計畫主持人-董俊平
護理2	經-研-5	護理科	S2-3厚植產學研 發量能	研究	獎補助教師學 術表現,提升 教師產學與研 究量能	臺灣過重大學生飲食 行為及相關危險因子 之探究	式	1	57,432	57,432	113/8/19研發簽核45,303 113/9/19研發簽核3,129 113/9/26研發簽核8,981		計畫主持人-嚴惠宇
企管1	經-研-6	企業管理學 系(科)	S2-3厚植產學研 發量能	研究	獎補助教師學 術表現,提升 教師產學與研 究量能	以專題導向學習促進 銷售管理實務課程學 習成效	式	1	57,432	57,432	113/8/8研發簽核57,430		計畫主持人-鍾珮珊
動畫1	經-研-7	數位影視動 畫科	S2-3厚植產學研 發量能	研究	獎補助教師學 術表現,提升 教師產學與研 究量能	康寧黑木耳養生飲整 合開發行銷設計案- 試論以建構色立體教 學策略,探索配色實 務融入商品設計	式	1	49,227	49,227	113/10/29研發簽核49,227		計畫主持人-藍靜義
全校1	經-研-8	研發處學術 組	S2-3厚植產學研 發量能	研究	獎補助教師學 術表現,提升 教師產學與研 究量能	獎勵教師輔導學生考 取證照及競賽獲獎	式	1	180,000	180,000			
全校2	經-研-9	研發處學術 組	S2-3厚植產學研 發量能	研究	獎補助教師學 術表現,提升 教師產學與研 究量能	獎勵教師編纂教材及 製作教具	式	1	30,000	30,000			

優先序 (請填數字)	序號	執行單位	配合113、114年 度校務發展經費 支用計畫書	113年度獎勵補助款支用項目申請表(經常門)							經費執行管考		備註
			中長程校務發展 子計畫	自選辦學 特色面向	申請項目 (名稱)	計畫內容	單位	數量	單價	小計	動支	核銷	
全校3	經-研-10	研發處學術 發展組	S2-3厚植產學研 發量能	研究	獎補助教師學 術表現，提升 教師產學與研 究量能	教師著作/專利獎勵	式	1	341,491	341,491			
全校4	經-研-11	研發處學術 發展組	S2-3厚植產學研 發量能	研究	獎補助教師學 術表現，提升 教師產學與研 究量能	教師研習/進修獎勵	式	1	225,000	225,000			
資圖1	經-研-12	資圖中心	S2-3厚植產學研 發量能	研究	增能培力，優 化研究資源設 備，提升教師 研究量能	CEPS資料庫	式	1	328,927	328,927	113/7/4研發簽核328,927	已於113/9/5完成核銷 (328,927)	完成核銷
資圖2	經-研-13	資圖中心	S2-3厚植產學研 發量能	研究	增能培力，優 化研究資源設 備，提升教師 研究量能	ProQuest Nursing & Allied Health Premium護理與專職 醫療旗艦版	式	1	271,400	271,400	113/7/16研發簽核271,400	已於113/10/9完成核銷 (264,980)	完成核銷，剩餘6,420
全校1	經-產-1	研發處產學 組	S2-1建置大健康 產學合作跨域支 持系統	產學合作 與推廣教 育	提升教師結合 企業需求之產 業研究能量， 以推動產學合 作	補助教師產學合作獎 勵	式	1	353,110	353,110			
全校2	經-產-2	研發處產學 組	S2-1建置大健康 產學合作跨域支 持系統	產學合作 與推廣教 育	建立跨域產學 合作聯盟，促 成校內教師與 校外產業接案	舉辦產學論壇、交流	式	1	40,000	40,000	113/9/3研發簽核26,022 113/10/9研發簽核5,106		113/9/23核銷22,960



優先序 (請填數字)	序號	執行單位	配合113、114年度校務發展經費支用計畫書	113年度獎勵補助款支用項目申請表(經常門)							經費執行管考		備註
			中長程校務發展子計畫	自選辦學特色面向	申請項目(名稱)	計畫內容	單位	數量	單價	小計	動支	核銷	
資圖1	經-產-3	資圖中心	S2-1建置大健康產學合作跨域支持系統	產學合作與推廣教育	整合大健康產學機構資料庫之，建構產學交流平臺	CINAHL資料庫	式	1	160,820	160,820	113/7/1研發簽核160,820	已於113/10/8完成核銷160,820	完成核銷
資圖2	經-產-4	資圖中心				天下雜誌群電子資料庫	式	1	98,000	98,000	113/7/1研發簽核98,000	已於113/8/19完成核銷(98,000)	完成核銷
全校3	經-產-5	研發處產學組	S2-2精進學生實務專業能力	產學合作與推廣教育	引進業師協同教學	業師協同教學	式	1	432,849	432,849	113/6動支190,233 113/9/30研發簽核242,616	113/7/4核銷190,233	
學務1	經-輔-1	學務處課外活動組	S3-1提升學生職場共同職能，增進就業力	學生輔導及就業情形	輔導學生適性發展提升就業力	求職面試技巧講座	場	1	16,000	16,000	113/5/28研發簽核16,000	已於113/6/25完成核銷(16,000)	完成核銷
視光1	經-輔-2	視光科	S3-1提升學生職場共同職能，增進就業力	學生輔導及就業情形	辦理實習業者及就業雇主座談	實習業者或就業雇主座談-視光科	場	1	20,000	20,000	113/5/27研發簽核20,000	已於113/8/8完成核銷(20,000)	完成核銷
長照1	經-輔-3	長期照護學系	S3-1提升學生職場共同職能，增進就業力	學生輔導及就業情形	辦理實習業者及就業雇主座談	實習業者或就業雇主座談-長期照護學系	場	1	20,000	20,000	113/6/20研發簽核20,000	已於113/7/29完成核銷(20,000)	完成核銷

優先序 (請填數字)	序號	執行單位	配合113、114年 度校務發展經費 支用計畫書	113年度獎勵補助款支用項目申請表(經常門)							經費執行管考		備註
			中長程校務發展 子計畫	自選辦學 特色面向	申請項目 (名稱)	計畫內容	單位	數量	單價	小計	動支	核銷	
資圖1	經-輔-4	資圖中心	S3-5落實學生課 外其他學習之支 持與輔導機制	學生輔導 及就業情 形	營造友善安心 校園	閱讀椅	張	12	2,200	26,400	113/5/15研發簽核26,400	已於113/7/10完成核銷 (26,400)	完成核銷
資圖2	經-輔-5	資圖中心	S3-5落實學生課 外其他學習之支 持與輔導機制	學生輔導 及就業情 形	營造友善安心 校園	造型花瓣閱覽桌	張	12	7,300	87,600	113/5/15研發簽核87,600	已於113/7/10完成核銷 (87,600)	完成核銷
學務2	經-輔-6	學務處課外 活動組	S3-1提升學生職 場共同職能，增 進就業力	學生輔導 及就業情 形	實施職涯測驗 與團體解測	UCAN施測及團體解 測	場	5	4,339	21,695			
學務3	經-輔-7	學務處課外 活動組	S3-1提升學生職 場共同職能，增 進就業力	學生輔導 及就業情 形	建立各系科職 涯輔導種子教 師制度	辦理職涯輔導種子教 師培訓課程	場	2	21,696	43,392			
學務4	經-輔-8	學務處課外 活動組	S3-1提升學生職 場共同職能，增 進就業力	學生輔導 及就業情 形	輔導學生適性 發展提升就業 力	求職履歷撰寫講座	場	1	18,713	18,713			
護理1	經-輔-9	護理科	S3-1提升學生職 場共同職能，增 進就業力	學生輔導 及就業情 形	辦理實習業者 及就業雇主座 談	實習業者或就業雇主 座談-護理科	場	1	20,000	20,000	113/7/1研發簽核20,000	已於113/8/8完成核銷 (20,000)	完成核銷

優先序 (請填數字)	序號	執行單位	配合113、114年 度校務發展經費 支用計畫書	113年度獎勵補助款支用項目申請表(經常門)							經費執行管考		備註
			中長程校務發展 子計畫	自選辦學 特色面向	申請項目 (名稱)	計畫內容	單位	數量	單價	小計	動支	核銷	
幼保1	經-輔-10	嬰幼兒保育 學系(科)	S3-1提升學生職 場共同職能，增 進就業力	學生輔導 及就業情 形	辦理實習業者 及就業雇主座 談	實習業者或就業雇主 座談-嬰幼兒保育學 系(科)	場	1	22,713	22,713	113/10/15研發簽核22,702		
資管1	經-輔-11	資訊管理科	S3-1提升學生職 場共同職能，增 進就業力	學生輔導 及就業情 形	辦理實習業者 及就業雇主座 談	實習業者或就業雇主 座談-資訊管理科	場	1	22,713	22,713	113/10/21研發簽核22,713	已於113/11/8完成核銷 22,713	完成核銷
動畫1	經-輔-12	數位影視動 畫科	S3-1提升學生職 場共同職能，增 進就業力	學生輔導 及就業情 形	辦理實習業者 及就業雇主座 談	實習業者或就業雇主 座談-數位影視動畫 科	場	1	22,713	22,713	113/11/1研發簽核22,713		
企管1	經-輔-13	企業管理學 系(科)	S3-1提升學生職 場共同職能，增 進就業力	學生輔導 及就業情 形	辦理實習業者 及就業雇主座 談	實習業者或就業雇主 座談-企業管理學系 (科)	場	1	22,713	22,713	113/8/7研發簽核22,713	已於113/11/8完成核銷 22,713	完成核銷
應外1	經-輔-14	應用外語科	S3-1提升學生職 場共同職能，增 進就業力	學生輔導 及就業情 形	辦理實習業者 及就業雇主座 談	實習業者或就業雇主 座談-應用外語科	場	1	22,713	22,713	113/10/18研發簽核21,647	已於113/11/7完成核銷 21,647	完成核銷(1,066)

優先序 (請填數字)	序號	執行單位	配合113、114年 度校務發展經費 支用計畫書	113年度獎勵補助款支用項目申請表(經常門)							經費執行管考		備註
			中長程校務發展 子計畫	自選辦學 特色面向	申請項目 (名稱)	計畫內容	單位	數量	單價	小計	動支	核銷	
通識1	經-輔-15	通識教育中 心	S3-3推動學生多 元自主學習，促 進同儕共學成長	學生輔導 及就業情 形	開設多樣自主 學習模式	基礎學科能力品管計 畫	組	1	173,565	173,565	113/8/13研發簽核48,000 113/9/19研發簽核48,000 113/9/24研發簽核20,000		113/10/22核銷 48,000(數學) 113/11/7核銷48,000(國 文) 113/11/8核銷17,958
學務5	經-輔-16	課外活動組	S3-5 落實學生課外其 他學習之支持與 輔導機制	學生輔導 及就業情 形	提升社團參與 率	外聘社團指導教師	次	10	5,106	51,060	113/7/1研發簽核20,424		113/8/7核銷(112下)社 團老師指導費(20,424)
學務6	經-輔-17	課外活動組	S3-5 落實學生課外其 他學習之支持與 輔導機制	學生輔導 及就業情 形	提升社團參與 率	明鏡	片	12	9,207	110,484			
學務7	經-輔-18	課外活動組	S3-5 落實學生課外其 他學習之支持與 輔導機制	學生輔導 及就業情 形	提升社團參與 率	業務型商用對講機	個	18	2,000	36,000			
學輔1	經-輔-19	學務處學生 輔導中心	S3-5 落實學生課外其 他學習之支持與 輔導機制	學生輔導 及就業情 形	促進身心健康	辦理性別平等教育相 關輔導活動或講座	場	1	26,035	26,035	113/9/24研發簽核26,035		
學輔2	經-輔-20	學務處學生 輔導中心	S3-5 落實學生課外其 他學習之支持與 輔導機制	學生輔導 及就業情 形	促進身心健康	辦理生命教育相關輔 導活動或講座	場	1	22,563	22,563	113/9/23研發簽核22,563	已於113/10/15完成核銷 22,563	完成核銷

優先序 (請填數字)	序號	執行單位	配合113、114年 度校務發展經費 支用計畫書	113年度獎勵補助款支用項目申請表(經常門)							經費執行管考		備註
			中長程校務發展 子計畫	自選辦學 特色面向	申請項目 (名稱)	計畫內容	單位	數量	單價	小計	動支	核銷	
學輔3	經-輔-21	學務處生活 輔導組	S3-5 落實學生課外其 他學習之支持與 輔導機制	學生輔導 及就業情 形	營造友善安心 校園	辦理人權教育宣導	場	1	3,544	3,544	113/11/4研發簽核3,544		
學輔4	經-輔-22	學務處生活 輔導組	S3-5 落實學生課外其 他學習之支持與 輔導機制	學生輔導 及就業情 形	營造友善安心 校園	辦理品德、法治教育 宣導	場	1	3,544	3,544	113/11/4研發簽核3,544		
資圖3	經-輔-23	資圖中心	S3-5 落實學生課外其 他學習之支持與 輔導機制	學生輔導 及就業情 形	營造友善安心 校園	辦理藝文相關展覽活 動-1	場	1	14,313	14,313	113/9/12研發簽核14,313	已於113/11/1完成核銷 14,313	完成核銷
資圖4	經-輔-24	資圖中心	S3-5 落實學生課外其 他學習之支持與 輔導機制	學生輔導 及就業情 形	營造友善安心 校園	辦理藝文相關展覽活 動-2	場	1	14,313	14,313	113/9/12研發簽核14,313	已於113/11/1完成核銷 14,313	完成核銷
資圖5	經-輔-25	資圖中心	S3-5 落實學生課外其 他學習之支持與 輔導機制	學生輔導 及就業情 形	營造友善安心 校園	辦理藝文相關展覽活 動-3	場	1	14,315	14,315	113/9/12研發簽核14,315	已於113/11/1完成核銷 14,315	完成核銷
資圖6	經-輔-26	資圖中心	S3-5 落實學生課外其 他學習之支持與 輔導機制	學生輔導 及就業情 形	營造友善安心 校園	辦理閱讀講座	場	1	4,000	4,000	113/10/18研發簽核4,000		

優先序 (請填數字)	序號	執行單位	配合113、114年 度校務發展經費 支用計畫書	113年度獎勵補助款支用項目申請表(經常門)							經費執行管考		備註
			中長程校務發展 子計畫	自選辦學 特色面向	申請項目 (名稱)	計畫內容	單位	數量	單價	小計	動支	核銷	
教學1	經-輔-27	教務處	S3-4落實學生課業學習之支持與輔導機制	學生輔導及就業情形	強化學習低成就學生輔導機制	強化學習低成就學生輔導機制	式	1	192,000	192,000			
資圖7	經-輔-28	資圖中心	S3-5落實學生課外其他學習之支持與輔導機制	學生輔導及就業情形	營造友善安心校園	閱讀椅-2	張	7	2,200	15,400	113/7/1研發簽核15,400	已於113/7/31完成核銷(15,400)	完成核銷
國際1	經-國-1	國際處	S4-2促進多元國際參與	國際化	推動學生海外志工服務	辦理國際志工培訓課程及活動	式	1	174,727	174,727	113/6/18研發簽核19,838 113/7/11研發簽核22,500 113/7/11研發簽核18,369 113/7/11研發簽核92,409 113/7/11研發簽核26,401	113/8/7核銷154,727 113/10/15核銷20,000	完成核銷
國際3	經-國-2	國際處	S4-2促進多元國際參與	國際化	擴展師生海外交流與研習	辦理海外研習相關講座-國際處	場	1	20,000	20,000	113/10/4研發簽核18,300		113/11/1核銷18,160
動畫3	經-國-3	數位影視動畫科	S4-2促進多元國際參與	國際化	擴展師生海外交流與研習	辦理海外研習相關講座-數位影視動畫科	場	1	15,000	15,000	113/7/29研發簽核15,000	已於113/8/13完成核銷(15,000)	完成核銷
幼保1	經-國-4	嬰幼兒保育學系(科)	S4-2促進多元國際參與	國際化	輔導學生參與國際競賽	辦理國際性競賽相關講座或研習-嬰幼兒保育學系(科)	場	1	30,000	30,000	113/5/15研發簽核30,000	已於113/6/1完成核銷(29,964)剩餘經費36元	完成核銷，剩餘36



優先序 (請填數字)	序號	執行單位	配合113、114年 度校務發展經費 支用計畫書	113年度獎勵補助款支用項目申請表(經常門)							經費執行管考		備註
			中長程校務發展 子計畫	自選辦學 特色面向	申請項目 (名稱)	計畫內容	單位	數量	單價	小計	動支	核銷	
國際2	經-國-5	國際處	S4-1深耕在地國際化學習	國際化	舉辦跨文化交流營隊與研習	辦理跨文化研習活動-國際處	式	1	48,979	48,979	113/6/18研發簽核6,884 113/7/11研發簽核4,084 113/7/11研發簽核14,553 113/10/15研發簽核20,000	113/7/3核銷6,884 113/7/23核銷4,084 113/8/6核銷14,553	
國際4	經-國-6	國際處	S4-1深耕在地國際化學習	國際化	舉辦跨文化交流營隊與研習	舉辦跨文化交流營隊-國際處	式	1	61,406	61,406	113/7/11研發簽核37,406 113/10/9研發簽核10,319 113/10/22研發簽核13,681	113/8/6核銷37,406 113/11/1核銷10,319	
動畫1	經-國-7	數位影視動畫科	S4-1深耕在地國際化學習	國際化	舉辦跨文化交流營隊與研習	辦理跨文化研習活動-數位影視動畫科	場	1	15,000	15,000	113/7/29研發簽核15,000	已於113/8/8完成核銷(15,000)	完成核銷
應外1	經-國-8	應用外語科	S4-1深耕在地國際化學習	國際化	舉辦跨文化交流營隊與研習	辦理跨文化研習活動-應用外語科	場	1	10,000	10,000	113/10/29研發簽核10,000		
國際5	經-國-9	國際處	S4-1深耕在地國際化學習	國際化	舉辦跨文化交流營隊與研習	舉辦跨文化交流營隊-2-國際處	式	1	115,000	115,000	113/8/13研發簽核51,800 113/10/9研發簽核63,200	113/11/1核銷113,800	
國際6	經-國-10	國際處	S4-1深耕在地國際化學習	國際化	舉辦跨文化交流營隊與研習	辦理跨文化研習活動-2-國際處	式	1	30,000	30,000	113/10/22研發簽核3,468		
長照1	經-國-11	長期照護學系	S4-1深耕在地國際化學習	國際化	舉辦跨文化交流營隊與研習	辦理跨文化研習活動-長期照護學系	場	1	15,000	15,000	113/8/22研發簽核15,000	已於113/11/11完成核銷15,000	完成核銷
通識1	經-國-12	通識教育中心	S4-1深耕在地國際化學習	國際化	辦理全球公民素養與國際議題講座或研習	辦理全球公民素養與國際議題講座或研習-通識教育中心	場	3	10,000	30,000			

優先序 (請填數字)	序號	執行單位	配合113、114年 度校務發展經費 支用計畫書	113年度獎勵補助款支用項目申請表(經常門)							經費執行管考		備註
			中長程校務發展 子計畫	自選辦學 特色面向	申請項目 (名稱)	計畫內容	單位	數量	單價	小計	動支	核銷	
護理1	經-國-13	護理科	S4-1深耕在地國際化學習	國際化	辦理國際職場與就業趨勢講座或研習	辦理國際職場與就業趨勢講座或活動-護理科	場	1	15,000	15,000	113/10/29研發簽核15,000		
幼保2	經-國-14	嬰幼兒保育學系(科)	S4-1深耕在地國際化學習	國際化	辦理國際職場與就業趨勢講座或研習	辦理國際職場與就業趨勢講座或活動-嬰幼兒保育學系(科)	場	1	15,000	15,000	113/9/24研發簽核14,993	113/10/23核銷14,993	完成核銷，剩餘7
視光1	經-國-15	視光科	S4-1深耕在地國際化學習	國際化	辦理國際職場與就業趨勢講座或研習	辦理國際職場與就業趨勢講座或活動-視光科	場	1	15,000	15,000	113/10/15研發簽核15,000		
長照2	經-國-16	長期照護學系	S4-1深耕在地國際化學習	國際化	辦理國際職場與就業趨勢講座或研習	辦理國際職場與就業趨勢講座或活動-長期照護學系	場	1	15,000	15,000	113/10/15研發簽核15,000	已於113/11/11完成核銷15,000	完成核銷
企管1	經-國-17	企業管理學系(科)	S4-1深耕在地國際化學習	國際化	辦理國際職場與就業趨勢講座或研習	辦理國際職場與就業趨勢講座或活動-企業管理學系(科)	場	1	15,000	15,000	113/8/14研發簽核15,000		
資管1	經-國-18	資訊管理科	S4-1深耕在地國際化學習	國際化	辦理國際職場與就業趨勢講座或研習	辦理國際職場與就業趨勢講座或活動-資訊管理科	場	1	15,000	15,000	113/10/22研發簽核15,000	已於113/11/8完成核銷15,000	完成核銷
應外2	經-國-19	應用外語科	S4-1深耕在地國際化學習	國際化	辦理國際職場與就業趨勢講座或研習	辦理國際職場與就業趨勢講座或活動-應用外語科	場	1	15,000	15,000	113/10/23研發簽核15,000	已於113/11/11完成核銷15,000	完成核銷

優先序 (請填數字)	序號	執行單位	配合113、114年 度校務發展經費 支用計畫書	113年度獎勵補助款支用項目申請表(經常門)							經費執行管考		備註
			中長程校務發展 子計畫	自選辦學 特色面向	申請項目 (名稱)	計畫內容	單位	數量	單價	小計	動支	核銷	
動畫3	經-國-20	數位影視動 畫科	S4-1深耕在地國 際化學習	國際化	辦理國際職場 與就業趨勢講 座或研習	辦理國際職場與就業 趨勢講座或活動-數 位影視動畫科	場	1	15,000	15,000	113/11/5研發簽核15,000		
國際7	經-國-21	國際處	S4-1深耕在地國 際化學習	國際化	辦理國際職場 與就業趨勢講 座或研習	辦理國際職場與就業 趨勢講座或活動-國 際處	場	1	30,000	30,000			
國際8	經-國-22	國際處	S4-2促進多元國 際參與	國際化	擴展師生海外 交流與研習	辦理海外研習相關講 座-2-國際處	式	1	10,000	10,000			
動畫4	經-國-23	數位影視動 畫科	S4-2促進多元國 際參與	國際化	擴展師生海外 交流與研習	辦理海外研習相關講 座-2-數位影視動畫 科	式	1	10,000	10,000			
長照3	經-國-24	長期照護學 系	S4-2促進多元國 際參與	國際化	擴展師生海外 交流與研習	辦理海外研習相關講 座-長期照護學系	式	1	25,000	25,000	113/10/8研發簽核25,000	已於113/11/5完成核銷 25,000	完成核銷
國際9	經-國-25	國際處	S4-2促進多元國 際參與	國際化	推動學生海外 志工服務	辦理國際志工培訓課 程及活動-2	式	1	68,867	68,867	113/7/11研發簽核55,614 113/7/11研發簽核4,000 (113/7/11擬核銷59,561) 113/10/9研發簽核9,306	113/8/7核銷4,000 113/10/15核銷55,561 113/11/1核銷9,306	完成核銷
國際10	經-國-26	國際處	S4-2促進多元國 際參與	國際化	選送學生赴海 外見實習	選送海外企業或機構 見習、實習成果分享 會-國際處	式	1	1,021	1,021	113/7/10研發簽核1,021	已於113/7/23完成核銷 1,021	完成核銷

優先序 (請填數字)	序號	執行單位	配合113、114年 度校務發展經費 支用計畫書	113年度獎勵補助款支用項目申請表(經常門)							經費執行管考		備註
			中長程校務發展 子計畫	自選辦學 特色面向	申請項目 (名稱)	計畫內容	單位	數量	單價	小計	動支	核銷	
國際11	經-國-27	國際處	S4-2促進多元國際參與	國際化	鼓勵學生自主 規劃海外體驗 學習	辦理學生自主規劃海 外體驗學習成果發表 會-國際處	式	1	10,000	10,000	113/10/22研發簽核6,310		
企管2	經-國-28	企業管理學 系(科)	S4-2促進多元國際參與	國際化	輔導學生參與 國際競賽	辦理國際性競賽相關 講座或研習-企業管 理學系(科)	式	1	40,000	40,000	113/8/14研發簽核40,000	已於113/11/8完成核銷 40,000	完成核銷
資管2	經-國-29	資訊管理科	S4-2促進多元國際參與	國際化	輔導學生參與 國際競賽	辦理國際性競賽相關 講座或研習-資訊管 理科	式	1	40,000	40,000	113/10/22研發簽核40,000		
長照4	經-國-30	長期照護學 系	S4-3培養與國際 職場接軌的人才	國際化	精進專業領域 英語應用	開設不同專業領域學 生設計之ESP英語訓 練課程-長期照護學 系	式	1	20,000	20,000	113/10/11研發簽核20,000		
應外3	經-國-31	應用外語科	S4-3培養與國際 職場接軌的人才	國際化	強化語言檢定 輔導	辦理語言檢定輔導課 程-應用外語科	式	1	20,000	20,000	113/9/24研發簽核19,821	已於113/11/7完成核銷 19,821	完成核銷(179)
護理2	經-國-32	護理科	S4-3培養與國際 職場接軌的人才	國際化	辦理專業領域 國際證照培訓	辦理專業領域國際證 照培訓-護理科	式	1	40,000	40,000	113/10/29研發簽核40,000		

113年度獎補助款資本門標餘款支用項目申請表

【附件三】

優先序 (請填數字)	序號	執行單位	配合113、114年度校務發展經費支用計畫書		113年度獎補助款支用項目申請表(資本門)								備註
			中長程校務發展子計畫	預期質、量化指標	自選辦學特色面向	申請項目(名稱)	計畫內容	規格	單位	數量	單價	小計	
護理11		護理科	S1-1落實教學創新，建構學校本位發展模式	量化 用於辦理與政府合作之考試用地、模擬考相關課程、實驗課、高護技術學生練習，預計每年使用人次超過200人。 質化 幫助學生技術操作或實驗室練習更熟練，以達到自主及有效的學習。	教學	優化學習空間與場域	護理技術訓練模擬人	一、本體規格： (一)本體：成人女性全身模型(四肢一體成型，內附金屬骨骼) (二)材質：軟質特殊樹脂製/硬質特殊樹脂製 (三)尺寸：身長約152cm±5% (四)重量：約17kg±5% (五)模型胸腹部重現與人體相同的柔軟度及肋骨位置，能練習胸腹部評估。 (六)正中靜脈及手背靜脈(左腕)：可作靜脈注射/靜脈點滴滴注。 (七)穿戴式靜脈注射模型：可作血管觸診、抽血、靜脈注射，可視練習需求穿戴於手臂任何部位。 (八)黏貼式表淺皮肉傷，包含被刃物割傷、擦傷、破皮，Y字、V字及圓弧狀傷口，可直接黏貼於模擬人做傷口評估練習。 (九)插管協助：暢通呼吸道、壓胸、通氣時確認胸部起伏(兩肺/單肺)。 (十)可練習以下項目：鼻胃管灌飲食、氣切造口護理、抽痰、胸腹部的評估、直腸內投藥、人工肛門護理、導尿、皮下注射、肌肉注射、口腔內照護、中心靜脈導管護理及會陰沖洗等專業護理技術練習。 (十一)交貨時需檢附2024年原製造商品質保證證明。	具	1	300,000		1.C2090 OSCE臨床技能中心 2.以考場設備為優先，撤案，本年度不採購
護理12		護理科	S1-1落實教學創新，建構學校本位發展模式	量化 用於辦理與政府合作之考試用地、模擬考相關課程、實驗課、高護技術學生練習，預計每年使用人次超過200人。 質化 幫助學生技術操作或實驗室練習更熟練，以達到自主及有效的學習。	教學	優化學習空間與場域	監視器	1.解析度1080P 2.網路傳輸介面	臺	6	20,000		1.C2090 OSCE臨床技能中心 2.以考場設備為優先，撤案，本年度不採購
護理13	標-優-教-1	護理科	S1-1落實教學創新，建構學校本位發展模式	量化 用於辦理與政府合作之考試用地、模擬考相關課程、實驗課、高護技術學生練習，預計每年使用人次超過200人。 質化 幫助學生技術操作或實驗室練習更熟練，以達到自主及有效的學習。	教學	優化學習空間與場域	加強WIFI(加設接收機)	1.具雲端管理介面 2.具Wifi功能 3.WiFi6傳輸技術 4.具POE供電 5.路由器一台 6.無線基地台六台 7.需連結至既有影像系統 8.需可連結評分管理系統 9.具備雲端管理介面 10.具手機APP管理介	臺	1	100,000	100,000	1.C2090 OSCE臨床技能中心 2.此案已於113/7/17專責會議審議通過及113/11/13通過變更規格案 3.此面向標餘款能夠補足此採購案之金額，調整優先序為標-優-教-1

優先序 (請填數字)	序號	執行單位	配合113、114年度校務發展經費支出計畫書		113年度獎勵補助款支出項目申請表(資本門)								備註
			中長程校務發展子計畫	預期質、量化指標	自選辦學特色面向	申請項目(名稱)	計畫內容	規格	單位	數量	單價	小計	
護理14	標-優-教-2	護理科	S1-1落實教學創新,建構學校本位發展模式	量化 用於辦理與政府合作之考試用地、模擬考相關課程、實驗課、高護技術學生練習,預計每年使用人次超過200人。 質化 幫助學生技術操作或實驗室練習更熟練,以達到自主及有效的學習。	教學	優化學習空間與場域	視訊系統(含麥克風)	1. 具Usb或網路介面 2. 解析度1080P 3. 串流:2路H.264數位影像 4. 支援:RTSP、RTMP 5. 嵌入式Linux 6. 可串流直播至Facebook或YouTube 7. 檔案匯出MP4格式 8. 含UVC攝影機	組	1	100,000	100,000	1.C2090 OSCE臨床技能中心 2.此案已於113/7/17專責會議審議通過及113/11/13通過變更規格案 3.此面向標餘款能夠補足此採購案之金額,調整優先序為標-優-教-2
護理15		護理科	S1-1落實教學創新,建構學校本位發展模式	量化 用於辦理與政府合作之考試用地、模擬考相關課程、實驗課、高護技術學生練習,預計每年使用人次超過200人。 質化 幫助學生技術操作或實驗室練習更熟練,以達到自主及有效的學習。	教學	優化學習空間與場域	單片軌道簾	1. 含固定式軌道 2. 需提供顏色選擇(防焰、非網狀) 3. 含安裝施工	具	8	10,100		1.C2090 OSCE臨床技能中心 2.以考場設備為優先,撤案,本年度不採購
護理16	標-優-教-3	護理科	S1-1落實教學創新,建構學校本位發展模式	量化 用於辦理與政府合作之考試用地、模擬考相關課程、實驗課、高護技術學生練習,預計每年使用人次超過200人。 質化 幫助學生技術操作或實驗室練習更熟練,以達到自主及有效的學習。	教學	優化學習空間與場域	給藥車	1. 整體材質為塑鋼材質製做。 2. 腳座材質為鋁合金材質。 3. 上層置物板材質為 ABS 材質。 4. 左側附二個不鏽鋼腳踏式垃圾桶。 5. 右側附三個小垃圾分類桶。 6. 附塑鋼 ABS 材質藥盒 16 個。 7. 上層附二個透明藥盒,1 個不鏽鋼置物盒。 8. 附工作拉板。 9. 4"防塵煞車輪。 10. 尺寸為長 56cm x 寬 50cm x 高 98cm(±5%)。	臺	1	39,000	39,000	1.C2090 OSCE臨床技能中心 2.此案已於113/7/17專責會議審議通過 3.此面向標餘款能夠補足此採購案之金額,調整優先序為標-優-教-3
護理17	標-優-教-4	護理科	S1-1落實教學創新,建構學校本位發展模式	量化 用於辦理與政府合作之考試用地、模擬考相關課程、實驗課、高護技術學生練習,預計每年使用人次超過200人。 質化 幫助學生技術操作或實驗室練習更熟練,以達到自主及有效的學習。	教學	優化學習空間與場域	筆電	1. 螢幕15吋(含以上) 2. CPU:i5-12500(含以上) 3. 記憶體8GB 4. 無線網路 :Wi-Fi 6(802.11ax) 5. 作業系統:Windows 11 6. 硬碟:256SSD 7. 具獨立顯示卡 8. 需連結至既有影像系統	臺	1	36,000	36,000	1.C2090 OSCE臨床技能中心 2.此案已於113/7/17專責會議審議通過及113/11/13通過變更規格案 3.此面向標餘款能夠補足此採購案之金額,調整優先序為標-優-教-4



優先序 (請填數字)	序號	執行單位	配合113、114年度校務發展經費支出計畫書		113年度獎勵補助款支出項目申請表(資本門)								備註
			中長程校務發展子計畫	預期質、量化指標	自選辦學特色面向	申請項目(名稱)	計畫內容	規格	單位	數量	單價	小計	
	標-優-教-5	資圖中心	S1-4優化教學資訊環境，營造友善校園	量化 新增1部單槍投影機 質化 更新教室設備，優化數位教學環境	教學	優化教學資訊環境	單槍投影機	臺灣銀行案號：LP5-113025 契約編號24-LP5-03947 第一組 第1項次 單槍投影機 4000ANSI流明(含)以上，XGA<訂購數量限1-20台> 高亮度4,200流明、解析度 XGA (1024x768) 變焦 1.2x 光學變焦，1-33數位變焦 對比度 3,000:1 輸入端子 VGA*1, HDMI *1, Video*1, 三年保固 含資訊講桌整合 (或同等級以上)	部	1	27,010		A500更換 待標餘款可補足不足之金額後再通知單位進行採購
	標-優-教-6	資圖中心	S1-4 優化教學資訊環境，營造友善校園	量化 購買1顆校園資訊伺服器硬碟 質化 提升校園資訊系統資料安全性	教學	優化教學資訊環境	網路儲存設備-硬碟	8T 3.5吋 Speed 7,200 rpm SATA 6 Gb/s (HDD)	顆	3	11,000		待標餘款可補足不足之金額後再通知單位進行採購
	標-優-教-7	資圖中心	S1-4 優化教學資訊環境，營造友善校園	量化 購買1顆校園資訊伺服器硬碟 質化 提升校園資訊系統資料安全性	教學	優化教學資訊環境	網路儲存設備-硬碟	4TB 3.5-inch LFF SAS 12Gb/s 7.2K RPM (HDD)	顆	1	15,750		待標餘款可補足不足之金額後再通知單位進行採購
	標-優-教-8	資圖中心	S1-4 優化教學資訊環境，營造友善校園	量化 購買1顆校園資訊伺服器硬碟 質化 提升校園資訊系統資料安全性	教學	優化教學資訊環境	網路儲存設備-硬碟	2TB 3.5-inch LFF SAS 12Gb/s 7.2K RPM (HDD)	顆	1	12,800		待標餘款可補足不足之金額後再通知單位進行採購



優先序 (請填數字)	序號	執行單位	配合113、114年度校務發展經費支用計畫書		113年度獎勵補助款支用項目申請表(資本門)								備註
			中長程校務發展子計畫	預期質、量化指標	自選辦學特色面向	申請項目(名稱)	計畫內容	規格	單位	數量	單價	小計	
	標-優-教-9	資圖中心	S1-4 優化教學資訊環境，營造友善校園	量化 購買1張伺服器高速網路卡 質化 做虛擬機故障轉移穩定資訊系統教學環境	教學	優化教學資訊環境	伺服器設備-伺服器網路卡	Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter 網路介面卡	張	1	25,725		待標餘款可補足不足之金額後再通知單位進行採購
	標-優-教-10	資圖中心	S1-4 優化教學資訊環境，營造友善校園	量化 購買6台無線網路基地台 質化 提升網路教學環境連線速度	教學	優化教學資訊環境	無線網路設備-無線網路基地台	無線網路基地台 含壁掛安裝套件、含安裝施工、系統設定)一年保固 規格 Dual Radio Tri Band 2x2、支援Wi-Fi 6E	臺	6	22,000		待標餘款可補足不足之金額後再通知單位進行採購
	標-優-教-11	資圖中心	S1-4 優化教學資訊環境，營造友善校園	量化 新增5台個人電腦。 質化 更新宿舍自學區設備，優化數位學習環境。	教學	優化學習資訊環境	個人電腦(含螢幕)	臺灣銀行共同供應契約標案案號 LP5-112029 契約編號 23-LP5-04561 商品分類 電腦設備用品(商用電腦) 組別 個人電腦之主機 項次 7 品項名稱 一般型電腦Intel Core i7-13700(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:300 環保標章 21718 規格:i7-13700/DDR5 16GB記憶體/512GB M.2SSD+1TB HDD/DVD光碟機/300W/WIN11/三年保固 23.5吋彩色液晶顯示器 IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組(內建喇叭)三年保固 契約案號:LP5-112029 組別:第二組第三項 (或同等級以上)	臺	5	33,245		待標餘款可補足不足之金額後再通知單位進行採購

優先序 (請填數字)	序號	執行單位	配合113、114年度校務發展經費支用計畫書		113年度獎勵補助款支用項目申請表(資本門)								備註
			中長程校務發展子計畫	預期質、量化指標	自選辦學特色面向	申請項目(名稱)	計畫內容	規格	單位	數量	單價	小計	
	標-優-教-12	資圖中心	S1-4優化教學資訊環境，營造友善校園	量化 新增1台個人電腦。 質化 更新圖書館自學區設備，優化數位學習環境。	教學	優化學習資訊環境	個人電腦	臺灣銀行共同供應契約標案案號 LP5-112029 契約編號 23-LP5-04561 商品分類 電腦設備用品(商用電腦) 組別 個人電腦之主機 項次 7 品項名稱 一般型電腦Intel Core i7-13700(雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量：1、單次最高購買數量：300 規格：i7-13700/DDR5 16GB記憶體/512GB M.2SSD+1TB HDD/DVD光碟機/300W/WIN11/三年保固(或同等級以上)	部	1	30,245		待標餘款可補足不足之金額後再通知單位進行採購
	標-優-教-13	資圖中心	S1-4優化教學資訊環境，營造友善校園	量化 新增1台伺服器。 質化 提升校園資訊系統資料安全性	教學	優化學習資訊環境	伺服器	臺灣銀行共同供應契約：LP5-113012  第一組 第20項次 序號42  HPE ProLiant DL380 Gen11  2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>(或同等級以上)	臺	1	264,111		待標餘款可補足不足之金額後再通知單位進行採購
教學面向核定金額						6,391,586					總計	275,000	
標餘款剩餘						296,063					剩餘	21,063	

優先序 (請填數字)	序號	執行單位	配合113、114年度校務發展經費支出計畫書		113年度獎勵補助款支出項目申請表(資本門)							備註	
			中長程校務發展子計畫	預期質、量化指標	自選辦學特色面向	申請項目(名稱)	計畫內容	規格	單位	數量	單價		小計
長照1	標-優-研-1	長期照護學系	S2-3厚植產學研發量能	量化 1.透過枕頭大戰互動復能系統之遊戲互動，進而評估社區長輩認知功能與復能成效。每年至少進行2-4次評估，達40人次。 2.完成1份評估研究報告。 質化 1.運用枕頭大戰互動復能系統，讓學生學習帶領高齡者進行遊戲互動，針對上下肢功能較弱者，可以運用功能較好的部位進行遊戲，或鼓勵功能較差的部位進行遊戲，維持或增進身體機能，達到延緩衰弱的目的。 2.學生可以學習判斷參與者的身體功能狀況，選擇適合的遊戲方式，設計完整的復能活動。	研究	增能培力，優化研究資源設備，提升教師研究量能	枕頭大戰互動復能系統-二人對戰	整套包含： 1.軟質智能感應器、圖面標示布套X2。 2.尺寸:45x45cm ±10%/個。 3.材料:棉枕麻套、控制盒、鋰電池。 4.支援平台:Android 8.0 以上。 5.攜帶裝置含APP連線設備使用，記憶體需求3GB 以上。 6.功能： 1)軟質智能感應器採用貼近生活的設計、使用上更為直覺、容易上手且安全。 2)遊戲操作簡單、全齡通用、共包含競爭型、合作型與認知型三大類： a.競爭型遊戲:種菜、狗狗吃骨頭、拆禮物、恐龍吃肉。 b.合作型遊戲:旋律、抓魚、煙火。 c.認知型遊戲:擊破氣球、打地鼠。 3)透過活動設計可訓練上肢、下肢等運動進行復能遊戲。	組	1	59,800		此面向標餘款已足夠支付此案，並已動支執行
護理1	標-優-研-2	護理科	S2-3厚植產學研發量能	量化 提升教師研究，每週研究半身失能生活及照護計畫。 質化 應用研究計畫案，提升教師研究量能。	研究	增能培力，優化研究資源設備，提升教師研究量能	半身失能體驗組	(一)腰封*1(尺寸,L:腰圍需約 85-115cm±5%) (二)硬式小腿固定鞋套*1,藉由右側邊手腳被約束後,進行移動、上下樓梯、上廁所等日常活動,須能體驗半身失能所帶來的差異(鞋需約 25-27cm±5%,內翻足腳掌屈的設計,自然讓膝關節難以彎曲,形成半身麻痺特有的姿勢;由三條皮帶固定右腳,底部有防滑墊。) (三)四折式拐杖*1(需可伸縮、調整高度 140-185 公分皆可適用。需附收納袋) (四)手肘約束物*1,須能體驗半身失能所帶來的差異。 (五)以上物品須附1個行李箱	組	1	37,000	37,000	1.已於113/7/17專責會議審議通過 2.此面向剩餘之經費僅足夠買一組,與請購單位協商,修正為購買一組,待會議審議通過後通知單位執行
護理2		護理科	S2-3厚植產學研發量能	量化 提升教師研究,每週研究照護飲食菜單及飲食控管。 質化 應用研究計畫案,提升教師研究量能。	研究	增能培力,優化研究資源設備,提升教師研究量能	食物模型教學組	(一)食物模型 x42 種(食物模型詳細列表以常見的穀物、蔬菜、水果、乳製品、蛋白質提供共42種) (二)展示架 x1 個 (三)盤子 x5 個	組	2	58,000		此面向經費已使用完畢,本年度不採購
護理3		護理科	S2-3厚植產學研發量能	量化 提升教師研究,每週研究人體腿部肌肉情境不同方案。 質化 應用研究計畫案,提升教師研究量能。	研究	增能培力,優化研究資源設備,提升教師研究量能	真人大小腿部肌肉模型(7分解)	(一)顯示表層和深層的肌肉結構、血管、神經和韌帶。(二)模型展示了腳部、下腿、上腿以及半骨盆。(三)可以移除單個肌肉以進行更仔細的研究,附支架。(四)分解數:13 (五)尺寸約:103 x 19 x 17cm±5%(六)重量約:9.7kg±5%	套	4	40,000		此面向經費已使用完畢,本年度不採購

優先序 (請填數字)	序號	執行單位	配合113、114年度校務發展經費支出計畫書		113年度獎勵補助款支出項目申請表(資本門)								備註
			中長程校務發展子計畫	預期質、量化指標	自選辦學特色面向	申請項目(名稱)	計畫內容	規格	單位	數量	單價	小計	
資圖4	標-優-研-3	資圖中心	S2-3厚植產學研發量能	量化 新增1部A4印表機。 質化 應用研究計畫案，提升教師研究量能。	研究	增能培力，優化研究資源設備，提升教師研究量能	印表機	1.臺灣銀行共同供應契約案號：LP5-113013 2.商品分類：電腦週邊設備用品 3.組別：印表機 4.A4印表機第一組第9項次 5.黑白52 PPM；雷射；一體成型；支援Linux作業系統 (或同等級以上)	臺	1	19,606	19,606	1.此面向尚有標餘款，由資圖中心以全校性項目為優先規劃 2.流用後，可補足金額採購，調整順序圖標-優-研-3
研究面向核定金額						1,743,159					總計	56,606	
標餘款剩餘						56,380	國際化流用	226			剩餘	0	
護理4	標-優-產-1	護理科	S2-1建置大健康產學合作跨域支持系統	量化 提供計畫主持人及業界教師每週5次以上教學使用。 質化 經由產學合作搭配相關課程，提供業界教師協同教學使用。	產學	透過產研社群之建立，強化教師至產業服務或進行研究之能力	雷射智慧投影機	電源：100-240V AC,50/60Hz 功能：手動焦距調整與縮放 焦距：F1.51-1.77,f18.2mm-29.1mm 燈泡壽命：20,000小時 投射比範圍：1.32-2.12 支援最高傳送解析度：4096*2160	個	1	60,000		1.護理科實習組 2.此面向標餘款已足夠支付此案，已動支執行
護理5	標-優-產-2	護理科	S2-1建置大健康產學合作跨域支持系統	量化 提供計畫主持人及業界教師每週5次以上教學使用。 質化 經由產學合作搭配相關課程，提供業界教師協同教學使用。	產學	透過產研社群之建立，強化教師至產業服務或進行研究之能力	肌肉注射手臂模型	1.材質:軟質特殊樹脂/硬質特殊樹脂製 2.尺寸:底座約 W12xD14xH2.5(cm)±5% 3.注射墊約 W6.5xD11xH2(cm)±5% 4.血管長度約 100(cm)±5%(不含注射墊內血管長度) 5.重量:約 147g±5%(1個本體+1個注射墊) 6.穿戴方便易上手,可視練習需求穿戴於手臂任何部位。改良後的注射墊更耐用且替換簡單。 7.可作血管觸診、抽血、靜脈注射。	套	4	27,000		護理科科辦 此面向經費已使用完畢，本年度不採購
產學面向核定金額						1,162,107					總計	0	
標餘款剩餘						39,484					剩餘	0	38,555流用至學生； 929流用至教學
動畫1	標-優-輔-1	數位影視動畫科	S3-5落實學生課外其他學習之支持與輔導機制	量化 增購鐵線圈裝機1臺。 質化 透過鐵線圈裝機增購與設計設備提升，提供相關課程及學生活動使用。	學生輔導及就業情形	提升社團參與率	鐵線圈裝機	手動雙把手型 3：1 一次打孔 25 張 裝訂厚度 120 張 垂直打孔、水平壓合裝訂 雙把手 3:1，刀具調整 德國	臺	1	18,000		此面向標餘款已足夠支付此案，並已動支執行
動畫2	標-優-輔-2	數位影視動畫科	S3-5落實學生課外其他學習之支持與輔導機制	量化 增購熱轉印機1臺。 質化 透過熱轉印機增購，提供相關課程及學生活動使用。	學生輔導及就業情形	提升社團參與率	熱轉印機	歐盟CE認證 高溫液壓燙面 五年保修 滑軌抽拉液晶處螢幕40*60	臺	1	15,500	15,500	1.已於113/7/17專責會議審議通過 2.流用後，此面向標餘款已足夠支付此案

優先序 (請填數字)	序號	執行單位	配合113、114年度校務發展經費支出計畫書		113年度獎勵補助款支出項目申請表(資本門)							備註	
			中長程校務發展子計畫	預期質、量化指標	自選辦學特色面向	申請項目(名稱)	計畫內容	規格	單位	數量	單價		小計
動畫3	標-優-輔-3	數位影視動畫科	S3-5落實學生課外其他學習之支持與輔導機制	量化 增購實物投影機1臺。 質化 透過多媒體實物投影機的增購，提供相關課程及學生活動使用。	學生輔導及就業情形	提升社團參與率	實物投影機	感光元件：1/3.06" CMOS 總畫素：1300萬畫素 解析度：最高達4K Ultra HD (3840 x 2160) 電視掃描線：最高1,200 放大倍率：23倍數位變焦	臺	1	15,900	15,900	1. 已於113/7/17專責會議審議通過 2. 流用後，此面向標餘款已足夠支付此案
動畫4	標-優-輔-4	數位影視動畫科	S3-5落實學生課外其他學習之支持與輔導機制	量化 增購膠裝機1臺。 質化 透過膠裝機的增購，提供相關課程及學生活動使用。	學生輔導及就業情形	提升社團參與率	膠裝機	膠裝厚度 120mm 膠裝寬度 315mm 膠裝速度 70~80秒/本 預熱時間 5~6分鐘 電源 110V/60Hz (亦有220V機種，歡迎內洽) 耗電量 450W 重量 7.8kg 保固期間 台灣製造，3年保固 產品尺寸 長40cm x 寬28cm x 高33cm含裝冊 條2盒100條/盒	臺	1	17,000	17,000	1. 已於113/7/17專責會議審議通過 2. 流用後，此面向標餘款已足夠支付此案
學生輔導面向核定金額						1,162,107	產學流用	38,555	總計		48,400		
標餘款剩餘						9,425	國際化流用	420	剩餘		0		

## 113年度獎勵補助經費(資本門)項目變更對照表

申請單位：護理科

原申請項目						變更後項目					
資本門原序號	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價	項目名稱	規格	數量	預估單價	預估總價	
標-優-教-1	加強WIFI(加設接收機)	1. 具雲端管理介面 2. 具Wifi功能	1	100,000	100,000	加強WIFI(加設接收機)	1. 具雲端管理介面 2. 具Wifi功能 3. WiFi6傳輸技術 4. 具POE供電 5. 路由器一台 6. 無線基地台六台 7. 需連結至既有影像系統 8. 需可連結評分管理系統 9. 具備雲端管理介面 10. 具手機APP管理介	1	100,000	100,000	
標-優-教-2	視訊系統(含麥克風)	1. 具Usb或網路介面 2. 解析度1080P	1	100,000	100,000	視訊系統(含麥克風)	1. 具Usb或網路介面 2. 解析度1080P 3. 串流：2路H.264數位影像 4. 支援:RTSP、RTMP 5. 嵌入式Linux 6. 可串流直播至Facebook或YouTube 7. 檔案匯出MP4格式 8. 含UVC攝影機	1	100,000	100,000	
標-優-教-4	筆電	1. 記憶體8GB 2. 硬碟:256SSD 3. 具獨立顯示卡	1	36,000	36,000	筆電	1. 螢幕15吋(含以上) 2. CPU:i5-12500(含以上) 3. 記憶體8GB 4. 無線網路 :Wi-Fi 6(802.11ax) 5. 作業系統:Windows 11 6. 硬碟:256SSD 7. 具獨立顯示卡 8. 需連結至既有影像系統	1	36,000	36,000	
					變更前金額小計	236,000				變更後金額小計	236,000
變更原因：規格更明確化，設備規格更詳細完善											

承辦人：廖妹祺

承辦主管：方又圓主任



## 113年度獎勵補助經費(資本門)項目變更對照表

申請單位：學務處課外活動組

原申請項目						變更後項目				
資本門 原序號	項目名稱	規格	數量	預估 單價	預估 總價	項目名稱	規格	數量	預估 單價	預估 總價
資-輔-13	一對一分離式冷氣	規格： 1. 室內機 冷氣能力：3.6 kW 除濕能力：1.9 l/h CSPF：6.03 kWh/kWh 年耗電量：709 度 外形尺寸(mm)：寬910× 高300×深215 冷媒配管(mm)：粗9.53 (3分) 細6.35 (2分) 製品重量：11 kg 2. 室外機 電源：220V 60Hz 製品重量：36 kg 外形尺寸(mm)：寬730× 高600×深290 (或同等級以上)	2	25,000	50,000	一對一分離式冷氣	變頻單冷一對一分離式 冷氣 規格需求 能源效率等級：第一級 額定能力：4.1kW 電源：220V 採用R32環保新冷媒 冷氣能力/除濕能力： 4.1 kW / 2.8 l/h 適用坪數：約7坪	1	102,900	102,900
變更前金額小計					50,000	變更後金額小計				102,900
變更原因：因場地施工之費用提升(管線的銅材國際價格變高)以致施工費用提高，此案不足之經費擬由資-輔-15撤案之經費流用。										

承辦人：劉奕鑑

承辦主管：溫華昇學務長



優先序 (請填數字)	執行單位	配合113、114年度校務發展經費支用計畫書		113年度獎勵補助款支用項目申請表(經常門)								備註
		中長程校務發展子計畫	預期質、量化指標	自選辦學特色面向	申請項目(名稱)	計畫內容	規格	單位	數量	單價	小計	
學術1	研發處學術組	S2-3 厚植產學研發量能	量化 採購 Microsoft Copilot for Microsoft 365授權 質化 提供教師輔助研究及資料彙整，提高研究量能。	研究	增能培力，優化研究資源設備，提升教師研究量能	Microsoft Copilot	Microsoft Copilot for Microsoft 365 授權	式	3	13,500	40,500	
										總計	40,500	

承辦人核章:

主管核章:

優先序 (請填數字)	執行單位	配合113、114年度校務發展經費支用計畫書		114年度獎勵補助款支用項目申請表(經常門)							備註	
		中長程校務發展子計畫	預期質、量化指標	自選辦學特色面向	申請項目(名稱)	計畫內容	規格	單位	數量	單價		小計
	資圖中心	S1-4 優化教學資訊環境，營造友善校園	量化： 租賃一年期全校授權微軟作業系統及OFFICE軟體各1套。  質化： 優化數位教學環境，便利數位化教學活動之進行。	教學	優化教學資訊環境	微軟軟體一年期授權	M365教員/學生授權一年租約 1. M365 EDU A3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr, 250 2. M365 EDU A3 Unified ShrdSvr ALNGSubsVL MVL PerUsr STUUseBnft, 5000u 3. Teams Premium Edu Subscription Per User, 100 4. Copilot for M365, 8	式	1	1,200,000	1,200,000	經113年11月13日會議討論後，決議114年度採購此方案
	資圖中心	S1-4 優化教學資訊環境，營造友善校園	量化： 租賃一年期全校授權微軟作業系統及OFFICE軟體各1套。  質化： 優化數位教學環境，便利數位化教學活動之進行。	教學	優化教學資訊環境	微軟軟體一年期授權	微軟OVS-ES教職員校園授權, 191 1. Win Device Edu ALng Upgrade SA OLV E 1Y Acad Ent 2. O365 A3 Edu Open Faculty ALng Sub OLV E 1M 3. EMS A3 Open Faculty ALng Sub OLV E 1M Acad AP 4. VISIO PRO 5. Teams Premium Edu Subscription Per User 授權期間:114. 01. 01-114. 12. 31	式	1	1,080,000	1,080,000	
資圖1	資圖中心	S2-3厚植產學研發量能	量化 1. 訂購學術資料庫3種。 質化 1. 完成添購學術資料庫。 2. 提供全校師生豐富電子資料庫，便利全校師生研究。 3. 厚植教師實務經驗並擴展更多服務機會	研究	增能培力，優化研究資源設備，提升教師研究量能	CEPS資料庫	一年期中文電子期刊資料庫全校授權	式	1	338,795	338,795	
資圖1	資圖中心	S2-1建置大健康產學合作跨域支持系統	量化 訂購資料庫2種。 質化 添購資料庫，厚植教師實務經驗並擴展更多服務機會。	產學合作與推廣教育	整合大健康產學機構資料庫之，建構產學交流平臺	CINAHL資料庫	二個月期護理學索摘資料庫(11-12月) 114. 11. 01-114. 12. 31	式	1	26,070	26,070	
資圖2	資圖中心					天下雜誌群電子資料庫	三個月期中文電子期刊資料庫全校授權(10-12月) 114. 10. 01-114. 12. 31	式	1	24,500	24,500	

優先序 (請填數字)	執行單位	配合113、114年度校務發展經費支用計畫書		114年度獎勵補助款支用項目申請表(經常門)							備註	
		中長期校務發展子計畫	預期質、量化指標	自選辦學特色面向	申請項目(名稱)	計畫內容	規格	單位	數量	單價		小計
資圖3	資圖中心	S3-5 落實學生課外其他學習之支持與輔導機制	量化 購置15本電子休閒期刊。 質化 1. 便於學生及時借閱提高閱讀意願。 2. 開放圖書館並推廣周邊社區居民使用且有效推廣電子閱讀，善盡社會責任。	學生輔導及就業情形	營造友善安心校園	HyRead 電子期刊 15本	一年期電子期刊使用授權	式	1	41,350	41,350	
總計(含 M365教員/學生授權一年租約 )											1,630,715	
總計(含微軟OVS-ES教職員校園授權, 191 )											1,510,715	
承辦人核章:		主管核章:										